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1 Identifikační údaje  
1.1 Identifikace stavby 
Stavba: Rekonstrukce střechy, schodiště a zádveří , hydrouizolace      
rodinného domu 
Místo stavby: Havířov, Na Dolanech 29/64 
 736 01   
 Stavební úpravy se týkají stávajícího objektu č.p. 64  
 na parcele číslo 2940 
Vlastník parcely: Gwóźdź Bronislav Ing. 
Katastrální území: Bludovice 637696 
Druh stavby:  rekonstrukce objektu 
Účel stavby:  budova občanské výstavby 
Stupeň dokumentace:  dokumentace pro ohlášení stavby 
1.2 Identifikační údaje investora – stavebníka 
Objednatel - investor:  Gwóźdź Bronislav Ing. 
Sídlem :  Habrová 383, Třinec, Dolní Líštná, 739 61 
1.3 Účel rekonstrukce  
Tento objekt pochází z 60. let  20. století, jedná se o montovanou stavbu z  dřevěných 
panelů , známou také jako  ruská chata Nataša. Objekt od svého počátku neprošel větší 
rekonstrukcí a nevyhovuje již dnešním normám a potřebám investora. Dle požadavku 
investora bude provedena rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny , štítových stěn 
v druhém nadzemním podlaží, oprava zádveří a vytvoření nově koupelny a zimní 
zahrady v prvním nadzemním podlaží, řešení vstupu do objektu, obkopu prvního 
podzemního podlaží, zaizolování proti zemní vlhkosti a účinkům spodní vody. 
1.4 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 
a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
 Objekt rodinného domu je dřevěný, uložen na betonových základech, střecha je 
sedlová s vikýřem na jižní straně. Rekonstrukce bude prováděna tak, aby byl 
zachován původní ráz objektu . 




2. Bude rozšířena předsíň po úroveň stávajícího vstupního schodiště, které 
bude přeneseno na východní stranu. V 2.NP bude pozměněna dispozice. Dojde 
k výměně celé střechy. Původní konstrukce bude rozebrána a na jeji místo 
vystavěna nová. V 1.NP dojde k výměně střechy nad zádveřím a obnově 
obvodových konstrukcí.  
 Nově vystavěné i stávající stěny 1.NP budou obloženy dřevěnými palubkami 
bílé barvy.Soklová část bude obložená lícovým zdivem šedé barvy. 
 Okolí objektu nebude rekonstrukcí nijak výrazně pozměněno.  
 Příjezd k objektu zůstává neměnný. 
1.5 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace  
Rekonstrukcí se kapacity objektu nezmění. 
Zastavěná plocha:    103 m2 
Užitková plocha:    251,37 m2 
Obestavěný prostor:    560,55 m3 
Budou dodřený požadavky na osvětlení a oslunění jednotlivých místnosti dle účelu. 
1.6 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Konstrukce a technické řešení rekonstruovaných částí je navrženo jako stavba trvalá 
s použitím materiálů, které mají dlouhou životnost. Jde o rekonstrukci již nevyhovující 
staré střechy, vstupního schodiště a zádveří, zaizolování spodní stavby. Současně bude 
provedena stavební příprava pro přemístění záchodu a koupelny v objektu.  
 
2 Bourací práce 
2.1 Stavební připravenost 
2.1.1 Připravenost staveniště  
 Pro zahájení etapy je potřeba provést předání staveniště hlavnímu dodavateli 
stavby. O tomto se provede zápis do SD a bude sepsán Protokol o předání 
a převzetí staveniště.  
 Nepředpokládá se osazení staveništních buněk. Pro sociální a hygienické 
potřeby bude sloužit stávající koupelna a WC v 1.S .       
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 Jako zařízení staveniště budou využity stávající zpevněné volné plochy kolem 
objektu.  
 Vybouraný materiál bude odvážen po veřejných komunikacích na skládku 
a sběrný dvůr. Skládka se nachází v Horní Suché ve vzdálenosti 5 km. Tam bude 
odvezena vytěžená zemina. Sběrný dvůr, kde bude odvezen a zlikvidován zbytek 
materiálů, se nachází v Havířově ve vzdálenosti 6,4 km.  Předpokládané 
odstraňování konstrukcí je postupným ručním rozebíráním,  použitím běžné 
bourací techniky s následným odvozem stavební suti na skládku a sběrný dvůr 
s následnou recyklací.  
 Staveniště bude obloceno oplocením výšky 2 m.Nekteré části stavajicího 
oplocení budou vybourány a nahrazeny novým.Dojde k přemístětní HUP 
a elektroměrné skříně.   
 V některých částech pozemku bude zhrnuta ornice na deponii , která se nacházi  
na staveništi. Bude roztačená geotextílie, na kterou bude navezen recyklát který 
bude tvořit zpevněné plochy. Po rekonstrukci se recyklád odveze i s geotextilii.                                                                                          
2.1.2 Připravenost stavby 
 Stavba musí být připravena pro provádění bouracích prací. 
 Jedná se o první etapu stavby, proto nenavazuje na žádnou etapu. 
 Před zahájením bouracích prací je nutno provést odpojení a zajištění rozvodných 
sítí, kanalizace a instalovaného zařízení v dotčených částech objektu.   
 Je nutné vyklidit prostory, kde bude prováděna demolice aby nedošlo 
k poškození majetku. 
 Pro odběr elektrické energie pro potřebu provádění bouracích prací budou 
sloužit stávající rozvody v objektu.  
 Při bouracích pracích je třeba dbát aby nedošlo k poškození  konstrukcí, které 
zůstávají neměnné a aby nedošlo k porušení celkové statiky objektu. 
2.2 Pracovní četa 
vedoucí pracovní čety - tesař  1 
pomocný pracovník    2 
řidič Tatry     1 
celkem     4  pracovníci  
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2.3 Stroje a mechanizace 
2.3.1 Velká mechanizace: nákladní automobil Tatra – kontejner 
2.3.2 Elektrické nářadí: bourací kladivo Dewalt D25052K 
bourací kladivo Makita HM1317 C 
motorová pila Stihl MP 170 
aku-šroubovák Makita DF330DWE 
2.3.3 Drobné ruční nářadí: lopata na nakládaní smetí a suti 
  pytle z PE na odpady 
  koště na zametání 
  sekáč 
  shoz na stavební suť 
  kladivo 
2.3.4 Ochranné pomůcky: ochranné brýle 
 ochranný respirátor 
 ochranná přilba 
 pracovní oděv,boty s bezpečnostní špičkou 
 pracovní rukavice 
 bezpečnostní úvaz + lano 
2.4 Pracovní podmíny 
2.4.1 Klimatické podmínky 
 práce nesmí být prováděny za deště a sněžení 
 práce nesmí být prováděny za snížené viditelnosti menší jak 30m 
 práce nesmí být prováděny za silného větru max.30m/s 
2.4.2. Vybavenost staveniště 
 na staveništi je dostupná  přípojka elektrické energie a vody, přístupová 
komunikace, vyznačené úložné plochy 
2.4.3. Instruktáž pracovníků 
 Jednotlivé pracovní čety projdou na místě školením o bezpečnosti práce 
a požární ochrany, které provede stavbyvedoucí. Do stavebního deníku 




2.5 Technologický postup   
2.5.1  Bourání krovů,  štítových stěn,  zádveří 
 V první řadě bude provedena demontáž hromosfodu,okapních žlabů, svodného 
potrubí a sejmutí střešní krytiny , jedná se o hliníkový plech.Ten je připevněn 
k celoplošnému bednění sponami, jedná se o hliníkové pláty rozměru 1x 0,5 m , 
celkové množství činí 135 m2. 
 Sejmutí bednění bude probíhat shora dolů postupných odtloukáním dřevěných 
prken, ty budou částečně uskladněny na staveništi a dále využity pro bednění 
při betonáži. Stejný postup bude také využit při rozebírani kleštin a krokví. 
 Bourání příček v 2.NP. Nejprve bude otlučena omítka a následně bude 
provedena demolice stěn shora dolů. Stejný postup bude použit i při bourání 
kominového tělesa , to bude vybouráno do úrovně podlahy 2.NP. 
 Rozebírání štítových stěn a zádveři bude probíhat v několika etapách:  
 sejmutí smrkové fasády tvořené palubkami  
 rozebrání vnitřního a vnějšího záklopu 
tvořeného prknami 
 odstranění tepelné izolace tvořené skelnou 
vatou, která se nachází mezi záklopy. Ta 
bude naložena do připravených igelitových 




 nosná část štítových stěn , kterou tvoří 
dřevěné hranoly bude odřezána v urovni 
podlahy, hranoly budou částečně 
uskladněny na steveništi. 
 Po dokončení bouracích prací musi být zbytek objektu důkladně zaplachtován 
aby nedošlo k poškození majetku. 
2.5.2 Bourání vstupního schodiště 
 Jedná se o železobetonové schodiště  a podestu. Bude se postutovat od podesty 
směrem dolů  po jednotlivých stupních . Suť bude nakládana na kolečka 
a odvážena do připraveného kontejneru. Celkové množství sutě činí 0,57 m3. 
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2.5.3  Bourání spádové a pochůzí vrsvy ploché střechy  
 Pochůzí vrstva je tvořena dlažbou přilepenou lepidlem na spádovou betonovou 
mazanimu. Z důvodu prosakování vody  do prostor garáže, bude tato dlažba 
a spádova drstva nahrazena novou spládovou vrstvou a hydroizolační úpravou. 
 Bude se postupovat systematicky z jednoho konce ke druhému , betonová 
mazanina bude odlamována po kusech vážicích cca 5-10 kg tak, aby bylo možné 
je bezpečně a pohodlně přesunovat. 
 Suť bude nejpve shozena před garáž a následně odvezena  v kolečkách 
do připraveného kontejneru. Objem sutě činí 2,8 m3. 
 Dále bude rozebráno zábradlí.  Jedná se o ocelové zábradlí se skleněnou výplní. 
Rozebrané zábradlí bude odvezeno na sběrný dvůr. 
 
3  Nosné konstrukce  
3.1 Připravenost stavby  
 Stavba musí být připravena pro provádění nosných konstrukcí. 
 Tato technologická etapa navazuje na bourací práce, které musí být dokončené. 
 Všechna vybouraná suť musí být ze stavby odvezena na skládku. 
 Musí být zajištěny skladovací prostory pro dovezený materiál. 
3.2. Pracovní četa 
zedník     1 
vedoucí pracovní čety- tesař   1 
pomocný pracovník    2 
řidič autodomichávače   1 
celkem     5 pracovníků 
3.3. Stoje a mechanizace 
3.3.1 Velká mechanizace: autodomichávač z čerpadlem Schiwng FBP 21 
 dodávka Ford Transit 
 nákladní automobil s hydraulickou rukou  
3.3.2 Elektrické nářadí: ponorný vibrátor Perles CMP-AM 
 kotoučová pila Makita 5604 R 
24 
 
 motorová pila Stihl MP 170 
 aku-šroubovák Makita DF330DWE 
 vrtačka  Markita s míchadlem 
 rotační laser Siamas stavební laser 4V4H 
3.3.3 Drobné ruční nářadí: pilka na železo 
  pilka na dřevo 
  kladivo 
  metr 
  nivelační přístroj  
  vodováha 
  šroubováky 
  nůž 
  sponkovačka 
  lžíce 
  naběračka 
  hladítka 
3.3.4 Ochranné pomůcky: ochranné brýle 
ochranný respirátor 
ochranná přilba 





název rozměry množství 
tvárnice Porotherm 40P+D 247/400/238 mm 1,7 m2 / 28 kusů 
Malta zdící Cemix 5MPa 40 kg/pytel 2 pytle 
modifikovaný asfaltový pás SBS s nosnou 
vložkou z polyesterové rohože 






výztuž žebírková B500B ; průměr 8;10mm 
 
40 kg 
odbedňovací prostředek Separol 33 
Universal 
balení 1l 1 balení 
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3.5 Pracovní podmínky 
3.5.1 Klimatické podmínky  
 Není dovoleno zdít ze zmrzlých zdících prvků.  Povrch podkladu, na který se 
zdí, má mít min. +5 °C. Při přerušení a ukončení prací musí být čerstvě uložené 
zdivo chráněné proti mrazu. Zdivo nesmí být vystaveno mrazu, pokud krychelná 
pevnost malty nedosáhne alespoň 50%. Práce nesmí být prováděny na snížené 
viditelnosti. 
 Za kvalitu dodané betonové směsi odpovídá dodavatel betonu. Betonáž 
stropních konstrukcí nesmí být prováděna za deště ani krupobití, z důvodu 
nebezpečí vyplavování částic z betonové směsi. Betonážní práce mohou 
probíhat , pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C po celou dobu tvrdnutí. 
 Nosná konstrukce nesmí být prováděna za deště, námrazy a silného větru max. 10m/s 
 
 
název rozměry množství 
parotěsná folie Dorken Delta Luxx 1,5 m šířka;50 m délka 74 m2/ 1 balení 
difuzní folie Dektren 1,5 m šířka;50 m délka 133 m2/ 2 balení 
Durelis desky tl.18mm 2500/810/18 74 m
2/ 37 kusů 
lepidlo na parotěsné zábrany DenBraven 310 ml/kartuše 10 kartuší 
lepící páska DELTA POLY BAND 100 m/balení 7 kusů 
dřevěný obklad ( smrkové palubky ) 2000/96/12,5 mm 133 m2/700 desek 
tepelná izolace: Isover Unirol Plus tl. 
200mm 
5,2 m
2/ balení 74m2/ 15 balení 
tepelná izolace: Isover Unirol Profi tl. 
60mm 
9,6 m
2/balení 74m2/ 8 balení 
dřevěné latě smrkové 5000/60/40 208 m/ 42 kusů 
dřevěné fošny smrkové 3000/200/60 25 kusů 
roznášecí  trámy  smrkové 5000/200/100 3 kusy 
perferovanáný Al plech délkla 2 m 75,8 m/ 38 kusů 
spojovací materiál-uhelník s výztuhou  
 
120 kusů 
spojovací materiál-vruty Rapi-tec 5x 50 mm 
1400 kusů/ 
14 balení 
závitové  tyče průměr 12mm délka 1m 10 kusů 
Spojovací materiál –nerezové šrouby Rapi-
tec 
3x35 mm 2100kusů/5 balení 
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3.5.2 Vybavenost staveniště 
 Na staveništi je dostupná  přípojka elektrické energie a vody, přístupová 
komunikace, vyznačené úložné plochy. 
2.5.3 Instruktáž pracovníků 
viz odstavec 2.4.3  
3.6 Technologický postup 
3.6.1 Svislé konstrukce – vyzdění otvoru po vybouraném schodišti 
 Nosná konstrukce objektu bude stěnová. Obvodové stěny budou plnit funkci 
nosné konstrukce. Uvnitř objektu v 1.NP nosnou funkci převezme dřevěný 
nosník a vaznice vynášející konstrukci krovu. Rozmístění je patrné z výkresové 
dokumentace. 
 Příprava zdící malty: Mísidlem , které je upnuto do nízkoobrátkové ruční 
vrtačky, se malta míchá tak dlouho, až vznikne viskózní směs, která se nechá 
asi 10 minut odležet. 
 Příprava podkladu: Ložná plocha na základech se opatří pruhem asfaltového 
pásu ten bude nataven v celé své ploše. Na pás se nanese 10 mm silnou vrstvou 
malty, která vyrovná případne nerovnosti podkladu. 
 Založení první řady je třeba provést velmi pečlivě, je dobré použít nivelační 
přístroj. Před nanesením malty je nutné odstranit prach z ložné spáry. Tvárnice 
se namočí. Na ložnou spáru se nanese malta speciální lžící  příslušné šířky 
(tloušťka zdi = šířka lžíce). Tvárnice se musí osadit těsně, aby šířka svislé spáry 
nepřesáhla 1 – 3 mm, šířka vodorovné spáry  10-12 mm.Do správné polohy 
se vyrovnají gumovou paličkou. Jejich správné usazení se kontroluje 
vodováhou, čímž se zabezpečí přesnost zdění. 
3.6.2 Nosné obvodové stěny 
 Vyznačení budoucích obvodových nosných stěn: Vyznačení budoucích stěn 
bude provedeno značkovací šňůrou a označení se provede na podlaze. Je nutno 
pamatovat, že hrana dřevěných hranolů není hrana stěny, je nutno připočítat 




 Osazení dřevěných hranolů: Nejprve se na napenetrovaný betonový podklad 
nataví  vrstva asfaltového pásu, na kterou se položí základový roznášecí trám. 
Trámy se budou kotvit k podlaze závitovými tyčemi na chemickou kotvu. 
Kotvení bude provedeno co 0,5 m. Dále se osadí svislé fošny, které se připevní 
do roznášecího trámu pomocí ocelových úhelníků, které budou přivrtány 
samozavrtavacímí šrouby 12 kusů do jednoho uhelníku. Tyto fošny se srovnají 
do svislé polohy pomocí libely. Na tyto fošny se dále osadí horní ztužující 
hranol, který bude plnit také funkci věnce. Spojování bude také pomocí úhelníků 
nebo pomocí tesařského spoje jako je čepování. Budou připraveny odvory pro 
osazení oken a dveří a to také pomocí dřevěných fošen  , které budou osazeny 
dle projektové dokumentace. 
 Tepelná izolace : Tepelná izolace tl.200 mm  bude osazena mezi jednotlivé 
trámy a fošny. Osazení izolace musí byt provedeno velmi precizně (na sraz bez 
mezer) z důvodů akustických a tepelných mostů. Řezání jednotlivých dílů 
izolace bude provedeno pomocí speciálního nože, který dodává firma Isover při 
odběru jejich produktů. Jednotlivé dílce budou řezány na daný rozměr a bude 
ponechán přesah na každou stranu  2 cm z důvodu smršťování. 
  Osazení parotěsné  a difuzní folie : Parotěsná folie bude osazena na vnitřní 
straně konstrukce z důvodu zabránění průniku vlhkosti  do konstrukce a tím 
znehodnocování tepelné izolace. Fólie se klade ve vodorovných pásech zdola 
směrem nahoru. Parotěsná folie se lepí na lepidlo, které se nanáší na dřevěné 
prvky, a dále se přisponkovává ke konstrukci. Místa přisponkování budou 
následně přelepena  páskou. Jednotlivě pásy parotěsné folie se prokládají mezi 
sebou s přesahem 15 cm a tak se prolepuji oboustrannou páskou. Osazení 
difuzní folie probíhá stejným způsobem. Ovšem osazuje z vnější strany 
na konstrukci. 
  Vytvoření instalační předstěny: Instalační předstěna bude tvořena latěmí 4x6 
cm. Instalační předstěna se zhotovuje z důvodů omezení tepelných mostů, 
uschování elektro rozvodů, rozvodů vody  a odpadní kanalizace. Latě budou 
osazeny ve vodorovné poloze a budou přikotveny k nosným fošnám pomocí 
vrutů. Prostor mezi tatěmi se znova vyplní tepelnou izolací, která se upevní 
k latím pomocí provazu a sponek. Dále se již osazují samotné durelis desky. 
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Desky osadíme na latě , šroubujeme pomocí vrutů (6 kusů na 1 m2). 
Ponecháváme prostor mezi deskami a stropem  a  deskami a podlahou cca 1cm 
jako  dilatační spáru. 
 Tmelení spár: Tmelem vyplníme všechny spáry , díry po vrutech a dilatační 
spáry.  Po zaschnutí tmele tmel přebrousíme a dostaneme finální úpravu 
 Vytvoření odvětrávané vrsty : Budou osazené latě 4x6 cm . Latě budou 
přišroubovány vruty k nosné konstrukci – fošnám. Budou osazeny ve svislém 
směru z důvodu vytvoření mezery a kontinuity větrání. 
 Finální úprava fasády : Fasáda bude tvořena bílým dřevěným obložením. 
Obložení bude vyhotoveno ze smrkových desek, které budou natřeny bílou 
lazurou firmy Tekurila. Nátěr bude proveden ve třech vrstvách : první 
impregnační  proti houbám a škůdcům, další dvě pak mají charakter estetický 
Jednotlivé palubky budou přivrtávány k již dříve osazeným latím pomocí  
nerezových šroubů. Ve spodní části bude fasáda osazena nasávací mřížkou 
z nerezu. Fasáda pod střešní  konstrukcí  bude také  ukončena odvodní mřížkou. 
3.6.3. Vodorovné konstrukce 
 Strop nad 1.PP v místech původního schodiště bude proveden jako monolitická 
železobetonová deska. 
 Bednění bude provedeno klasicky z dřevěných prken tloušťky 20 mm a šířky 
20cm. Bude prováděno postupně. Jednotlivá prkna budou vždy sešroubována 
k sobě a podepřena stojkami z hranolu 10 x10 cm. 
 Následně bude bednění ošetřeno odbedňovacím prostředkem Doka Term . 
 Armování bude provedeno přímo do bednění. Základní nosná část bude 
provedena z profilů Ø10 mm a doplněna třmínky Ø8 mm. Vazač výztuže 
zhotoví výztuž stropní konstrukce podle výkresu výztuže, který je součástí 
projektové dokumentace. Nejprve vloží do bednění nahoře otevřené třmínky 
a poté se do nich vloží pruty nosné výztuže. Je nutné dodržet přesné délky prvků 
výztuže, přesahy jednotlivých prutů a také vzdálenosti jednotlivých třmínků. 
Jednotlivé části výztuže se vloží do bednění a o dodržení nutného krytí (25mm) 
výztuže se postarají distanční podložky DINKY. 
 Betonáž stropní konstrukce by se neměla provádět při teplotách nižších než  
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5°C. Stropní konstrukce bude zhotovena z betonu C 25/30. Beton je dovážen 
z betonárky vzdálené 7,9 km a dopravu a čerpání bude zajišťovat 
autodomichávač Schwing FBP 21. Při betonáži musíme dodržen přesně 
stanovené postupy, aby nedošlo ke zhoršení kvality betonové směsi a musíme 
zajistit, aby nedošlo k porušení zhotoveného bednění a výztuže. 
 Po dokončení betonáže se překontroluje výšková úroveň stropní konstrukce  
i její vodorovnost. Hned poté začne hutnění směsi , které se bude  provádět  
ponornými vibrátory Perles CMP AM 28. Hlavici nutno ponořovat pomalu 
a svisle. Vzdálenost dvou sousedních vpichů nesmí převyšovat 1,4x viditelný 
poloměr. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25x délku hlavice. 
Během zhutňování se nesmí vibrační hlavice dotýkat konstrukce bednění nebo 
výztuže. Hutníme do té doby, než dojde k vyplavování cementu na povrch. 
 Během tuhnutí se musí beton ošetřovat proti odpařování vody a proti mrazu.  
K odbednění může dojit po 7 dnech, a to odbedněním plošného bednění 
a ponecháním hranolů ještě po dobu 28 dnů. 
 
4.Střešní konstrukce 
4.1. Připravenost stavby 
 Před začátkem montáže střešní konstrukce musí být dokončeny všechny 
obvodové a nosné konstrukce objektu .  
 Bude ponecháno lešení. 
 Konstrukce nosných obvodových stěn musí být shodné s projektovou 
dokumentací, kontrolujeme jejich umístění, svislost a vodorovnost. 
 Musí být zajištěny skladovací prostory pro dovezený materiál. 
 Z povrchu podlahy nejvyššího podlaží jsou odstraněny překážky bránící 
provozu. 
4.2 Personální obsazení  
vedoucí pracovní čety - tesař   1 
pomocní pracovníci    2 
klempíř     1 
řidič nákladního automobilu s rukou  1     
30 
 
celkem      5 pracovníků 
4.3 Stoje  a mechanizace 
4.3.1 Velká mechanizace: nákladní automobil s hydraulickou rukou 
4.3.2 Elektrické nářadí: kotoučová pila Makita 5604 R 
 motorová pila Stihl MP 170 
 aku šroubovák Makita DF330DWE 
 pásová bruska Makita 9910 








4.3.4 Ochranné pomůcky: ochranná přilba 
ochranné brýle 
bezpečnostní úvaz + lano 
žebřík 
lešení 
pracovní oděv, boty s bezpečnostní špičkou 
4.4 Materiál 
název rozměry množství 
plech Satjam dle PD 110 m
2
 
pojistná hydroizolace Jutafor D140 1,5 m šířka/50m délka 110 m2/ 2 role 
parotěsná folie Nicobar 170 SE 1,5 m šířka/50m délka 110 m2/ 2 role 
tepelná izolace : Isover Unirol Profi  50mm 11,4 m2/balení 150 m2/ 10 balení 
tepelná izolace : Isover Unirol Profi 160mm 3,96 m2/balení 150 m2/ 28 balení 
krokve 5000/160/80 9 kusů 





4.5 Pracovní podmínky 
4.5.1 Klimatické podmínky: konstrukce nesmí být prováděna za deště, námrazy 
a silného větru. 
4.5.2. Vybavenost staveniště:Na staveništi je dostupná  přípojka elektrické 
energie a vody, přístupová komunikace, vyznačené úložné plochy. 
4.5.3. Instruktáž pracovníku:  
 viz odstavec 2.4.3          
4.6. Technologický postup 
 Střecha bude sedlová, se směnným sklonem. Hlavní plochy mají sklon 45° 
a 39°, sklon stříšky nad zádveřím v 1.NP je 17°. Ve střeše se nachází jeden vikýř 
se sklonem 55°. Konstrukční systém krovu se skládá z krokví, pozednic, vaznic 
a kleštin. Prvky krovu, jejich rozmístění, množství a rozměry jsou uvedeny 
ve výkrese krovu. Jako střešní krytina bude použit plech firmy SATJAM . 
Změna tvaru nové části střechy zabrání problémům spojeným s setrváváním 
sněhu na části s menším sklonem jako i zatékání na spoji dřevěné konstrukce 
a přistavěné zděné garáže. 
  V první etapě se osadí pozednice. Ty budou kotveny do dřevěných věnců dle 
projektové dokumentace. Provedení pozednic je důležité pro stabilitu celého 
krovu – z důvodu propojení krovu a obvodové konstrukce.Pozednice a dřevěné 
věnce bubou mezi sebou spojeny sforníky. 
 V další části se tak osadí středové vaznice na nosné obvodové stěny, je třeba  
je přesně osadit a ukotvit. Kotvení pomocí ocelových uhelníku 
název rozměry množství 
krokve 5500/160/80 9 kusů 
středové vaznice 8500/160/160 2 kusy 
pozednice 8500/160/120 2 kusy 
kleštiny 2800/180/80 14 kusů 
laťování 5000/60/40 337,2 mb/68 kusů 
lipový obklad 2000/100/15 110 m2/550 kusů 
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a samozavrtávacích šroubů. 
 Dále se na již připravené vaznice osadí krokve. Při osazování krokví je třeba 
dbát na jejich vzdálenost mezi sebou. Dále je nutné vyměřit velmi přesně 
konstrukční spoje, které budou na středové vaznici a pozednici. 
 Pak je třeba osadit kleštiny, které budou zajišťovat stabilitu celého krovu. Při 
provádění této práce je potřeba dbát na to, aby nedošlo ke zranění pracovníků. 
z důvodu práce ve velkých výškách. 
 Dále se v této etapě zkontroluje, zda je krov správně proveden a všechny spoje 
drží tak, aby bylo možno pokračovat v další práci a aby bylo možno na takto 
nachystaný krov vstupovat a pracovat na něm. 
 Dále se osadí pojistná hydroizolace. Připevnění bude provedeno pomocí sponek 
a následně kontralatí. Po této fázi se provede zkouška vodotěsnosti. Případné 
vady se musí opravit. 
 Dále se provede zalaťování pod střešní krytinu. Toto latění se bude provádět na 
kontralatě. První lať bude přibita na výšku (tzv. na kant). Při laťování je nutné 
dodržet přesnou vzdálenost mezi latěmi kvůli pokládce střešní krytiny. Tuto 
vzdálenost určuje výrobce střešní krytiny, kterou budeme na střechu pokládat 
a je závislá na sklonu celé střešní roviny. Střešní latě na sebe mohou navazovat 
pouze na krokvích, kde se přibíjejí pomocí hřebíků, jejichž délka se volí 
v závislosti na tloušťce latí. 
 Na takto připravené latě se osazuje již střešní krytina , která je v tomto případě 
tvořena profilovaným, pozinkovaným plechem Satjan . Připevnění je pomocí 
vrutů s gumovou podložkou. 
 Mezi krokve bude osazena tepelná izola která dále bude zakryta parotěsnou folií. 
Ta bude přichycena sponkovačkou ke krokvím. Dále bude provedeno spodní 
laťování , což umožní odstranění tepelných mostů a také vytvoření prostoru pro 
rozvody elektro. 
 Mezi spodní laťování  bude znovu osazena tepelná izolace, která bude 
přichycena provázkem ke spodnímů laťování. 
 Finální úprava podhledů bude zhotovena z lipového obložení, které bude 




5 Příčky  
5.1 Připravenost stavby  
 V této fázi by mělo byt staveniště připraveno na provádění montovaných příček. 
 Měly by být dokončené všechny práce týkající se stropních konstrukcí a nosných 
stěn. 
5.2 Pracovní četa 
vedoucí pracovní čety- tesař  1 
pomocný dělník    3 
izoláter    1 
celkem     5 pracovníků 
5.3 Stroje a mechanizace 
5.3.1 Elektrické nářadí: kotoučová pila Makita 5604 R 
   motorová pila Stihl MP 170 
   aku-šroubovák Makita DF330DWE 
5.3.2 Drobné ruční nářadí: nůž 







5.3.3 Ochranné pomůcky: pracovní oděv 
 pracovní rukavice a obuv 
 respirační rouška 









5.5 Pracovní podmíkny 
5.5.1 Vybavenost staveniště 
 Na staveništi je dostupná  přípojka elektrické energie a vody, přístupová 
komunikace, vyznačené úložné plochy. 
5.5.2 Instruktáž pracovníku  
viz odstavec 2.4.3 
5.6 Technologický postup 
 Vyznačení budoucích příček: Vyznačení budoucích stěn bude provedeno 
značkovací šňůrou a označení se provede na podlaze. Je nutno pamatovat, že 
hrana dřevěných hranolů není hrana stěny, je nutné připočítat tloušťku durelis 
desek. Dále se označí případné dveřní otvory a rohy. 
 Osazení dřevěných hranolů: Nejprve se na napenetrovaný betonový podklad se 
nataví vrstva asfaltového pásu na kterou se položí základový roznášecí trám. 
Trámy se budou kotvit k podlaze závitovými tyčemi na chemickou kotvu. 
Kotvení bude provedeno co 0,5m. Dále se osadí svislé fošny, které se připevní 
do roznášecího trámu pomocí ocelových úhelníků a vrutů. Tyto fošny se 
srovnají do svislé polohy pomocí libely. Spojování bude také pomocí úhelníků . 
Budou připraveny otvory pro osazení dveří, a to také pomocí dřevěných fošen , 
které budou osazeny dle projektové dokumentace. 
 Tepelná izolace : tepelná izolace bude osazena mezi jednotlivé fošny. Osazení 
izolace musí byt provedeno velmi precizně (na sraz bez mezer) z důvodů 
akustických a tepelných mostů. Řezání jednotlivých dílů izolace bude provedeno 
pomocí speciálního nože, který dodává  firma Isover při odběru jejich produktů. 
název rozměry množství 
parotěsná folie Dokren Delta L  1,5 m šířka/50 m délka 41 m2/1 balení 
Durelis desky tl.18mm 2500/810/18 41 m
2/21 kusů 
lepidlo na parotěsné zábrany DenBraven  310 ml/kartuš 3 kartuše 
tepelná izolace : Isover Unirol Profi 
100mm 5,4 m
2/balení 20,5 m2/4 balení 
dřevěné fošny  2700/100/50 16 kusů 
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Jednotlive dílce budou řezány  na daný rozměr a bude ponechán přesah 
na každou stranu  2 cm z důvodu smršťování. 
 Osazení parotěsné zábrany: Parotěsná folie bude osazena po obou stranách 
konstrukce z důvodu  zamezení průniku vlhkosti  do konstrukce a tím 
znehodnocovaní tepelné izolace. Parotěsná folie se lepí na lepidlo, které se 
nanáší na dřevěné prvky, a dále se přisponkovává ke konstrukci.Fólie se lepi 
v rovnoběžných pásek sdola nahoru. Místa přisponkování budou následně 
přelepena Delta páskou. Jednotlivé pásy parotěsné folie se prokládají mezi sebou 
z přesahem 15 cm a tak se prolepují oboustrannou páskou.  
 Dále se již osazují samotné durelis desky. Desky osadíme na fošny a šroubujeme 
pomocí vrutů(6kusů na 1m2). Ponecháváme prostor mezi deskami a stropem  
a deskami a podlahou cca 1cm jako dilatační spáru. 
 Tmelení spár: Tmelem vyplníme všechny spáry , díry po vrutech a dilatační 
spáry.  Po zaschnutí  tmel přebrousíme a tím docílíme finální úpravu. 
 
6 Podlahy  
6.1 Stavební připravenost 
 Před započetím této technologické fáze musí být dokončeny všechny svislé 
konstrukce. Musí být zkontrolováno  polohové osazení jednotlivých konstrukcí. 
Podklad pod podlahy musí být bez znečištění , bude se kontrolovat vodorovnost. 
6.2 Personální obsazení 
vedouci čety – dlaždič   1 
pomocný pracovník    2 
izolatér      1 
pokladač podlahových krytin   1 
celkem      5 pracovníků 
6.3 Stoje a mechanizace 
6.3.1 Velká mechanizace: autodomichávač z čerpadlem Schiwng FBP 21 
6.3.2 Elektrické nářadí: vibrační lať Barrikel 




kmitací přimočará pila 







rýsovadlko z tvrdého kovu 
metr 
vodováha 




6.4 Materiál  
6.4.1 Keramická podlaha 
Místnost: 101 zádveří 7,9m2 
107 koupelna 6,2m2 
108 zimní zahrada 13,4m2 
203 WC 3,2m2 
Celkem  30,7m2 
 
 
název spotřeba množství 
keramická dlažba Taurus granit – 
200x200 mm, tl.9 mm 
25/m






















betonová mazanina tl.53 mm 1,53m3 







název spotřeba množství 




















distanční křížky balení 50ks 2 balení 





Dilatační pás baumit tl.5 mm šířka 100 mm 20 m/1 balení 
 
6.4.2 Laminátová plovoucí podlaha  
 Místnosti:  201 Pokoj  43,4 m2 
 
název spotřeba množství 



















betonová mazanina tl.48 mm 2,17 m3 



















dřevěná podlahová lišta 40x15mm délka 2 m 22 m/11 kusů 
dilatační pás Baumit  tl.5 mm šířka 100 mm 22 m/1 balení 






6.5 Pracovní podmínky  
6.5.1 Klimatické podmínky  
 Teplota vzduchu ani materiálu nesmí během zpracování a tuhnutí betonové 
mazaniny podlahy poklesnout pod 5°C. Před pokládkou laminátové plovoucí 
podlahy a lepením keramické dlažby musí mít podklad vlhkost max. 2,0%. 
6.5.2 Vybavenost stavby 
 bude zřízena plocha pro skládku materiálu 
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 osvětlení bude přirozené okny a při setmění budou zajištěny přenosné 
halogenové lampy 
 bude zřízen zdroj elektrické energie a vody 
6.5.3 Instrukáž pracovníku 
 viz odstavec 2.4.3 
6.6 Technologický postup 
6.6.1 Podlaha z Keramické dlažby 
 Nosnou konstrukci podlahy bude tvořit stávající konstrukční vrstva 
podlahy(betonová konstrukční vrstva) 
 Akustická a roznášecí vrstva: Na suchý vodorovný podklad se v celé ploše 
místnosti rozprostře PE folie, dále se provede instalace kalanizačního potrubí 
pak se na sraz poskládá tepelná a kročejová izolace ORSIL tl. 40 mm. Na ni se 
v pásech položí separační folie s přesahy min 100 mm a navzájem se přelepí 
parotěsnou páskou. Po celém obvodu budoucí podlahy se osadí dilatační pás 
Baumit tl. 5 mm a výšky 100 mm.Ten bude přibít sponkami k obvodovým 
konstrukcím. V místě dilatace podlah se osadí dilatační lišta. 
 Následně se vyměří rotačním laserem výšku betonové mazaniny, položí se kari 
sít na distanční telíska. 
 Autodomichávačem bude čerpána betonavá mazanina ve vrstvě 50mm. 
Rovinnost a stejnoměrnou vrstvu mazaniny zajistíme vibrační latí. Následuje 
technologická přestávka cca 3 týdny, tak aby měl podklad vlhkost max. 2,0%. 
Plocha je pochozí po 3 dnech. Musí se zajistit, aby nedocházelo k nadměrně 
rychlému vysýchání. Dále bude třeba provést dorovnání podkladu samonivelační 
stěrkou Baumit Nivello tl. 2 mm. 
 Nášlapná vrstva - keramická dlažba: Nejprve rozměříme plochu podlahy. 
Určíme odkud a jakým směrem se bude keramická dlažba pokládat. Pomocí 
elektrické vrtačky se v kbelíku namíchá lepidlo na dlažbu a zubovou stěrkou 
4mm se nanáší na podklad, na něj se pokládají a přitlačují keramické dlaždice, 
přisazují se až k dilatačnímu pásu kolem obvodu a spáry se vytváří pomocí 
plastových křížků. Technologická přestávka 48 hod, po kterou není dlažba 
pochozí. Následuje spárování spárovací hmotou. Před započetím musí dojit 
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k vyčištění všech spar pomoci nože a průmyslového vysavače. Spárovací hmota 
se nanese pomocí gumové stěrky. Poté se plocha omyje. Technologická 
přestávka 24 hod. 
6.6.2 Podlaha laminátová 
 Nosnou konstrukci podlahy bude tvořit stávající konstrukční vrstva 
podlahy(betonová konstrukční vrstva) 
 Akustická a roznášecí vrstva: Na suchý vodorovný podklad se v celé ploše 
místnosti rozprostře PE folie, dále se provede instalace kalanizačního potrubí 
pak se na sraz poskládá tepelná a kročejová izolace ORSIL tl. 40 mm. Na ni se 
v pásech položí separační folie s přesahy min 100 mm a navzájem se přelepí 
parotěsnou páskou. Po celém obvodu budoucí podlahy se osadí dilatační pás 
Baumit tl. 5 mm a výšky 100 mm.Ten bude přibít sponkami k obvodovým 
konstrukcím. V místě dilatace podlah se osadí dilatační lišta. 
 Následně se vyměří rotačním laserem výšku betonové mazaniny, položí se kari 
sít na distanční telíska. 
 Autodomichávačem bude čerpána betonavá mazanina ve vrstvě 58 mm. 
Rovinnost a stejnoměrnou vrstvu mazaniny zajistíme vibrační latí. Následuje 
technologická přestávka cca 3 týdny, tak aby měl podklad vlhkost max. 2,0%. 
Plocha je pochozí po 3 dnech. Musí se zajistit, aby nedocházelo k nadměrně 
rychlému vysýchání. Dále bude třeba provést dorovnání podkladu samonivelační 
stěrkou Baumit Nivello tl. 2 mm. 
 Nášlapná vrstva – laminátová plovoucí podlaha: Nejprve poloříme pěnový PE 
Mirelon v pásech vedle sebe na sraz, pak rozměříme plochu podlahy. Určíme 
odkud a jakým směrem budeme podlahu pokládat. Poté se začnou pokládat 
jednotlivé lamely, které jsou opatřeny zámky, které do sebe zapadají v podélném 
i příčném směru. Takto se vytvoří celá plocha podlahy. Poté se ořízne dilatační 
pás mirelon zároveň s povrchem lamel a osadí se dřevěné lišty kolem zdí. 







7. Omítky  
7.1 Připravenost stavby 
 Stavba musi byt připravena pro provádění omítkových prací.  
 Musi byt zhotoveny veškeré konstrukce a taktéž stropní konstrukce 
s dostatečnou pevností, zhotoveny rozvody elektro, rozvody TZB a usazena 
okna.  
 Podklad musí být vyzrálý, nosný, suchý, zbavený nečistot, zbavený výčnělků 
či trhlin, prachu, solných výkvětů. Povrch musí být drsný, suchý, rovnoměrně 
nasákavý. 
7.2 Personální obsazení 
vedoucí pracovní čety  1 
omítkáři    2 
pracovní pomocník   1 
celkem     4 pracovníci 
7.3 Stoje a mechanizace 
7.3.1 Elektrické nářadí: strojní omítačka PFT G4+ příslušenství 
 elektrická vrtačka 
7.3.2 Drobné ruční nářadí: lešení lehké pomocné 
zednická lžíce 







7.3.3 Ochranné pomůcky: rukavice 
   ochranné brýle 
   pracovní oděv a obuv 




název spotřeba množství 
Baumit Vor Sprintzer  6m2/pytel, bytel 40kg 115m2/20balení 
Baumit GlobPutz Maechinell   2,5m2/pytel,pytel 40kg 115m2/58balení 
Baumit FeinPutz Maschinell 6,9m2/pytel,pytel25 kg 115m2/17 balení 
síťovina Mapei vertex 1 šířka,75 m2 balení 115m2/2 balení 
Připojovací profil Baumit PVC délka 2,4m/30ks svazek 60m/ 1 svazek 
malířska folie 4x5 m 4 kusy 
 
7.5 Pracovní podmínky  
7.5.1 Klimatické podmínky:  
 Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnuti 
klesnou pod +5°C. Přímé vyhříváni omítky není dovoleno. Při použiti 
vyhřívacího zařízeni, především plynových ohřívačů, je třeba dbát na dostatečné 
přímé větraní. Vlhkost podkladu  max. 4% obj. 
7.5.2 Vybavenost stavby 
 Na staveništi je vybudována přípojka elektrické energie a vody, přístupová 
komunikace a sklady materiálu. Dále se na stavbě nachází sociální zařízení 
a šatna pro dělníky. 
7.5.3 Instruktáž pracovníků 
viz odstavec 2.4.3 
7.6 Technologický postup 
 Před započetím omítacích prací musí být všechny okenní a dveřní otvory 
chráněny před poničením a znečištěním. Kovové prvky  je potřeba  chránit proti 
korozi  trvalým antikorozním nátěrem. 
 Osazení ve všech krajích a rozích omítkové rohové profily, dále okenní a dveřní 
připojovácí PVC profily. 
 Provedení armování  a přednástřiku: z důvodu že podklad tvoří Durelis desky je 
třeba natahnou armovací tkaninu v celé ploše,aby nedocházelo k případným 
prasklinám hotové omítky. 
 V případě potřeby   je třeba nejdříve podklad navlhčit (nesmí být na povrchu 
vytvořen vodni film), nasledně nanést celoplošně Baumit přednástřik 2 mm 
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omitacim strojem nebo ručně.Do přednástřiku bude připevněná armovácí 
tkanina. 
 Provedení jádrové omítky: V případě potřeby nejdříve podklad navlhčit (nesmí 
bít na povrchu vytvořen vodní film), následně nanést omítku ve tvaru housenky 
omítacím strojem. Při větších tloušťkách omítky se doporučuje v každém 
případě dvouvrstvé zpracování s nanášením druhé vrstvy na čerstvý, avšak 
zavadlý podklad. 
 Nanesenou omítku zarovnat a stáhnout hliníkovou latí  (h–profil) do roviny. 
 Před nanesením dalšich materialů musí být dodržena technologická přestávka: 
10 dní na 10 mm tloušťky omitky. 
 Provedení štukové omítky: Baumit štuková omítka se smísí v nádobě na maltu 
pomaluběžným mísidlem s 5- 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi. Doba 
mísení je 3-5 min.  
 Vždy zamísíme obsah celého pytle. Podle druhu podkladu, jeho nasákavosti je 
potřeba podklad před nanesením omitky navlhčit (nesmi byt na povrchu 
vytvořen vodní film). 
 Štuková omítka se nanáší nerez hladítkem , tloušťka vrstvy 3 mm. Po zavadnutí 
se jemně vyhladí vhodným filcovým hladítkem. Štukovou omítku není vhodné 
používat jako podklad pro obklad. 
 Před nanesením povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka 3 
dny.(1 mm= 1 den) 
 
8  Hydroizolace a tepelná izolace 1S vnější stěny 
8.1 Stavební připravenost 
Tento proces bude navazovat na proces montáže střešní konstrukce, a to z toho důvodu , 
že musí být nejpve demontováno lešení aby bylo možné začít obkopové zemní práce. V 
této fázi musí být zřízen provizorní přistup do objektu,  aby bylo možné pokračovat 
souběžně s vnitřními pracemi. 
8.2 Personální obsazení 
vedoucí čety     1 
pomocní pracovníci    2 
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izolatér    2 
obkladač    2 
celkem     7 pracovníků 
8.3 Stoje  a mechanizace 
8.3.1 Velká mechanizace: nákladní automobil Tatra kontejner 
8.3.2 Drobné ruční nářadí: plynový hořák+ propanbutanová lahev 
  metr 
  ocelové pravítko 
  mastná křída 
  nůž s háčkem 
  kladívko 
  zkušební jehla pro testování spojů 
  pytle z PE na odpad 
  vrtačka s míchadlem  
  zednická lžíce 
8.3.3 Ochranné pomůcky: pracovní oděv 





název spotřeba množství 






























hřeby s plastovou položkou ingomat průměr 12 







název spotřeba množství 
štěrkový zásyp frakce 16-32 mm   18 m2 
lepidlo Mapei Keraflex 25 pytel 18 balení 











8.5 Pracovní podmínky 
8.5.1 Klimatické podmínky  
 Hydroizolační práce s asfaltovými pásy je přípustné provádět do nejnižší teploty 
ovzduší 0°C.  Za teplot pod +5°C se již doporučuje pásy před rozvinutím 
temperovat ve vytápěných prostorách co nejblíže místu zpracování. Práce nesmí 
být prováděny za deště a sněžení. 
8.5.2  Vybavenost stavby 
 Na staveništi je vybudována přípojka elektrické energie a vody, přístupová 
komunikace a sklady materiálu. Dále se na stavbě nachází sociální zařízení pro 
dělníky. 
8.5.3 Instruktáž pracovníků 
 viz odstavec 2.4.3 
8.6  Pracovní postup 
 Obkop stěny 1S: Obkop bude prováděn  ručně z důvodu nemožnosti vytyčení 
všech inženýrských síti.  Zemina bude přemisťována pomocí koleček po 
staveništi a následně bude naložena do kontejneru Tatra o objemu 6 m3 
a odvezen na skládku. 
 Asfaltový penetrační nátěr: Podklad pro penetrační nátěr musí být pevný, na 
povrchu bezprašný. Prach z povrchu stěn musí být odstraněn. Poté se provede 
penetrační nátěr v jedné vrstvě v tloušťce 1-2 mm. Teplota, při které se smí nátěr 
použít, musí být vyšší než 0°C. 
 Kladení hydroizolačních pásů: Asfaltové pásy se kladou od okraje k okraji . Pásy 
se přes sebe kladou s přesahem 100 mm dle pokynů výrobce . Spoje musí být 
vodotěsné  a maximální výška kladeného pásu může činit 2 m což v našem 
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případě je zcela dostačující. Druhá vrstva se klade s přesahem 1/2 pásu. Izolace 
bude vytažena 300 mm nad terén kvůli odstřikující vodě. 
  Kladení tepelné izolace : Po ukončení natavování asfaltových pásů se přilepí 
polystyrén XPS na pásy a v  našem případě také na zbytek stěny nad terénem. 
Stěna musi být zbavena prachu a jakýkoliv nečistot. Nad hydroizolací bude 
tepelná izolace kotvena pomoci hmoždin 4-6 ks na 1m2. 
 Osazení nopové folie a geotextílie: nopová  folie se přikládá v části pod terénem 
přímo na polystyrén  a je opatřena geotextílií aby nedošlo k jejímu poškození při 
další činnosti . To znamená při zásypu štěrkem. Tento zásyp se bude provádět 
ručne . Dovezený  na staveniště  štěrk se přeloží na kolečka a bude rozvezen na 
místo určení. 
  Obklad lícovým zdivem : V části nad terénem bude na polystyrén natažena 
první vrsta lepidla v tloušťce 2 mm, do které bude zapravena sít´ovina  Mapei . 
Dále již bude postupně lepeno lícove zdivo na stejné lepidlo Mapei Keraflex . 
Z důvodu mrazu a možnému následnému poškození musí být lícové zdivo 
důkladně zaspárované  spárovací  hmotou Mapei Kerapoxy 110.  
 
9 Ostatní drobné práce  
9.1 Zámečnické práce  
 Vstupní schodiště: Vzhledem k jeho dezolátnímu stavu bude původní betonové 
vstupní schodiště vedoucí z  úrovně terénu do 1.NP zbouráno. Nové venkovní 
schodiště bude přemístěno na východní stranu objektu. Konstrukce 
jednoramenného schodiště bude ocelová pozinkovaná. Před vstupními dveřmi 
bude podesta. Konstrukce ocelového schodiště bude osazena na třech 
vybetonovaných čtvercových základech. 
 Podél venkovního schodiště povede ocelové zábradlí z jäklů(30x50mm) o výšce 
1000mm, profily budou pozinkovány.  
 Zábradlí v 2. NP bude zhotoveno z jäklů, profily budou pozinkovány a následně 





9.2 Výplně otvorů  
 Veškeré dotčené výplně otvorů v budově budou plastová okna nebo hliníkové 
dveře. Dveře jsou všechny kazetové, prosklené nebo celovýplňové. Okna v 1.NP  
a 2.NP jsou plastová otevíravá. Všechna okna i dveře musí splňovat tepelně 
technické parametry dle normy. 
 
10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 Při provádění této stavby je nutno dodržovat všechny stávající předpisy o 
bezpečnosti práce ve stavební výrobě. Pracovníci budou vybaveni ochrannými 
pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové 
dokumentace a stanoveného technologického postupu, při dodržení platných 
norem, předpisů a nařízení. Zejména je nutno dodržovat a řídit se následujícími 
předpisy a nařízeními. 
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 






11 Podmínky pro ochranu životního prostředí při 
odstraňování stavby 
 Hluk z činnosti během bouracích prací: Stavba se nachází v mírně zastavěné 
oblasti. Práce je třeba provádět tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty 
hladiny akustického tlaku . Některé zásady pro omezení hlučnosti: použití strojů 
a mechanismů s omezenou hlučností do exteriéru, dělení ocelových prvků 
provádět pálením, řezáním nikoli rozbrušováním. 
 Omezení prašnost: Pracovníci přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší 
míře ohrožovala okolí prachem. 
 Odpad při bouracích pracích : Likvidace odpadů z demolice bude provedena 
automobilní dopravou na skládku. Kovové stavební prvky budou odvezeny do 
sběrny druhotných surovin. Stavební sutě budou předány  na skládku či 
recyklační dvůr schválený a deklarovaný k tomuto účelu příslušným orgánem. 
Dřevěné prvky  budou znovu použity na stavbě nebo ponechány u objektu pro 
využití na pomocné stavební konstrukce. 
 
12 Použité zdroje a literatůra 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb . 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb . 
Zákon č. 309/2006 Sb.  
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1 Stroje pro bourací práce 
1.1 Nákladní automobil TATRA Terrn°1 hákový nosič kontejnerů 
značky MEILLER s kontejnery MONZA. 
Výběr tohoto nákladního automobilu z konternérem je z důvodu ručního nakládaní sutě. 
Technické parametry: Objem 6 m3 
 Nosnost 7 t 
 
Obr. 1.1 Nákladní automobil Tatra - kontejnér 
1.2 Bourací kladivo Dewalt D25052K 
Jedná se o menší bourací  kladivo , které bude použito na osekání omítek a vybouraní 
zděných příček v 2. NP. 
Technické parametry: Příkon 650 W 
Výkon 330 W 
Otáčky naprázdno 0 - 2 300 ot./min 
Úderů/min 0 - 6 200 ú/min 
Energie rázu ( EPTA/2009 ) 1,9 J 
Držák nástrojů SDS-Plus 
Max. průměr otvoru [dřevo] 30 mm 
Max. průměr otvoru [kov] 13 mm 
 Odchylka měření K 1 (zvuk) 3,0 dB(A) 
Akustický tlak 98 dB(A) 
Max. průměr otvoru [beton] 20 mm 
Max. průměr otvoru [vrtací korunka] 50 mm 
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   Hmotnost 2,6 kg 
Délka 295 mm 
Výška 218 mm 
Vibrace ruka/paže - vrtání 7.9 m/s2 
Odchylka měření K 1 (vibrace) 1.5 m/s2 
Vibrace ruka / paže - kov 3.9 m/s2 
Odchylka měření K 3 (vibrace) 1,5 m/s2 
Akustiský tlak 87 dB(A) 
Odchylka měření K 2 (zvuk) 3.0 dB(A) 
 
 
Obr. 1.2 Bourací kladivo Dewalt D25052K 
 
1.3 Bourací kladivo Makita HM1317 C 
Jedná se o vykonnější bourací kladivo , které bude použito pro vybourání nášlapní a 
spádové vrstvy ploché střechy nad garáží. 
Technické parametry: Příkon : 1510 W 
Upínání : šestihran 30 mm 
Počet příklepů : 730 – 1.450 min-1 
Síla příklepu : 33,8 J 
Hodnota vibrací : 8,5 m/s2 




Obr. 1.3 Bourací kladivo Makita HM1317 C 
1.4 Motorová pila Stihl MP 170 
Motorová pila bude použita pro rozřezání krovu na jednotlivé menší části , s kterými se 
bude lépe pracovat. 
Technické parametry: Zdvihový objem cm³30,1 
Výkon kW/k1,2/1,6 
Hmotnost: 4,1kg 
Řezná délka: 30 cm 
 
 
Obr. 1.4 Motorová pila Stihl MP 170 
 
2 Stroje  pro betonáž 
2.1 Autodomichávač s čerpadlem Schiwng FBP 21 
Bude použit pro betonáž stropních konstrukcí, výběr je hlavně z důvodu časové úspory. 
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Technické údaje: Objem: 4 m3 
 Maximální dosah:18 m  
 
Obr. 2.1 Autodomíchavač s čerpadlem Schwing FBP 21 
Pracovní rozsah : 
 
Obr. 2.2 Pracovní rozsah čerpadla 
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2.2 Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 
Jedná se o lehký přenosný, lehce obsluhovatelný vibrátor, bude použit pro zhutnění 
betonové směsi, při betonáži stropní konstrukce. 
Technické parametry: Výkon: 2000 W 
                                    Provozní hmotnost: 6 kg 










Obr. 2.3 Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 
2.3 Vibrační lať Barikell 
Bude použita pro srovnání betonové mazaniny při betonáži podlah. 
Technické parametry: Délka: 2 m 
šířka: 230 mm 
výška: 300 mm 
hmotnost: 16 kg  









Obr. 2.4 Vibrační lať Barrikel 
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3 Nářadí pro truhlářské práce 
3.1 Kotoučová pila Makita 5604 R 
Kotoučová pila bude použita pro drobné dořezáváni řeziva, řezání latí, palubek 
Technické parametry: Příkon : 950 W 
Otáčky naprázdno : 5 000 min–1 
Hloubka řezu při 90° 54 mm 
Hloubka řezu při 45° 35 mm 
Pilový list : 165 mm 
Otvor pilového kotouče : 20 mm 
Hmotnost : 3,6 kg 
 
 
Obr. 3.1 Kotoučová pila Makita 5604R 
3.2 Aku-šroubovák Makita DF330DWE 
Aku šroubovák bude používan pro všechny spojovací práce, šroubování ocelových 
uhelníků nebo vrutů. 
Technické parametry: Akumulátory : Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah 
Otáčky naprázdno: 0-350/0-1600 min-1 
Upínání nástroje: rychlosklíčidlo 0,8-10mm 
Vrtací výkon: ocel 10 mm 
Vrtací výkon: dřevo 21 mm 




Obr. 3.2 Aku-šroubovák Makita DF330DWE 
3.3 Pásová bruska Makita 9910 
Pásová bruska bude použita k broušení pohledových částí konstrukce  a krovů 
Technické parametry: Příkon: 650 W 
  Rychlost pásu 9910: 270 m/min 
  Délka pásu: 457 mm 
  Šířka pásu: 76 mm 
  Hmotnost: 2,6 kg 
 
 
Obr. 3.3  Pásová bruska Maita 9910 
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4 Nářadí pro míchaní lepidla 
4.1. Elektrická vrtačka Makita 6412 
Vrtačka bude použita spolu s míchadlem pro míchání lepidla na obkládaní 
Technické parametry: Příkon: 450W 
Otáčky: 0-3400/min 
Rozsah upinání sklíčidla: 1,5-10mm 
Výkon: 25mm 
Hmotnost: 1,3kg 
Rozměry: 228/64/183 mm 
 
Obr. 4.1 Elektrická vrtačka Makita 6412 
Míchadlo: Extol Premium (8890600P)  
Technické parametry: rozměry průměr: 120mm 
délka: 600mm 
 
Obr. 4.2 Míchadlo Extol Premium 
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5 Stoje pro primární dopravu 
5.1. Dodávka Ford Transit 
Dodávka bude použita pro příležitostní přívoz drobného materiálu na stavdu. 
Technické parametry: Užitná hmotnost: 1.658 kg 
Rozvor: 3.750 mm 
Objem skříně: 10,2 m3 
 
Obr. 5.1  Fort Transit 
5.2 Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 
Bude využit pro přívoz většího množství materiálu a nosných  prvků konstrukce 
Technické parametry: délka ložné plochy 6970 mm  
šířka:  2460 mm  
zatížení: 11600 kg 
 




Hydraulická ruka : dosah: 14 m 
       nosnost: 1130 kg 
 
Obr.5.3 Pracovní dosah hydraulické ruky 
 
6 Další zařízení staveniště 
6.1. Mobilní oplocení Standart 3500 Zn 
Technické parametry: Hmotnost 23 kg 
   výška :celkem 2000mm/1750výpln 
   délka 3500mm 




Obr. 6.1  Mobilní oplocení Standart 3500 Zn 
6.2  Montované lešení -Rámové lešení PERI UP T 70  
Technické parametry: systémová šířka 72 cm 
šířka podlahy 64 cm 
                                   používá se jako pracovní a ochranné lešení tř. 1-4 
 





6.3 Hliníkový žebřík trojdílný univerzální Alve Eurostyl  
Technické parametry: počet příček 3x9  
povolené zatížení 150 kg 
 
Obr. 6.3 Hliníkový žebřík trojdílny univerzální Alve Eurostyle 
 
7 Měřící přístroje 
7.1. Nivelační  přístroj Bosch GOL 32 D Professional + stativ BT 160 + 
nivelační lať GR 500 
Technické parametry : měrná jednotka stupně 
zvětšení: 32x 
přesnost nivelace: 1mm na 30m 
pracovní dosah: 120m 
provozní teploty: -10°C  až 50°C 
délka: 215mm 




Obr.7.1 Nivelační přístroj Bosh 
7.2. Libela Extrol Craft 2000 mm 
Technické parametry : délka: 2 m 







Obr. 7.2 Lebela Extrol Craft 2000mm 
7.3 Rotační laser Siamas stavební laser 4V4H 
Laser bude používat pro stanovování vodorovné roviny, při vylévaní podlah. 
Technické parametry: Vlnová délka čárových laserů: 635 nm 
                                    Vlnová délka bodu: 650  nm  
                                    Třída laseru: Třída Ⅱ  
                                    Přesnost: ± 1 mm/ 5 m  
                                    Rozsah samonivelace: ± 2,5 °  
                                    Pracovní teplota: - 5 ~ 45 ℃  




Obr.7.3 Rotační laser Siamas  
 
8 Použíté zdroje a literatůra  
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Obr. 6.3 - www.alve.cz 
Obr. 7.1 - www.bosch-professional.com 
Obr. 7.2 - www.naradi-vitek.cz 
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1 Doprava  stavebního materiálu 
Veškerý stavební materiál bude dopraven ze stavebnin Etymos spol. s.r.o. Fryštácka 24 
Prostřední Suchá 
 







Po dalších 1,3 km zabočit doprava na ulici Zelenou  
 
Po dalších 1,2 km zabočit vpravo  na ulici Na Dolanech , tak  po 15 metrech zabočit 





2 Doprava čerstvé betonové směsi   




Výjezd z betonárky, následně rovně  po ulici Těšínska 312 metru, pak  odpočíme 





Na kruhovém objezdu pojedeme druhým  výjezdem  na ulici Hlavní Třína 
 
Budeme dále pokračovat 1,6 km ulici Hlavní třída, tak budeme pokračovat  rovně  ulici  
Dlouhá třína 1,2 km 
 




Dále odbočíme vpravo na ulici Hornosušskou, kterou budeme pokračovat 1,3km 
 
Po 1,3 km započit doprava na ulici Zelenou  
 
Po dalších 1,2 km zabočitvpravo  na ulici Na Dolanech , tak  po 15 metrech zabočit 











3 Odvoz stavební sutě  
Stavební suť bude odvezena na zběrný dvůr, který se nachází na ulici Karviské 
v Havířově 
 
Výjezd ze stavy  po 96 metrech se dáme vlevo na ulici Na Dolanech po 15 metrech 
zabočíme doleva na ulici Zelená 1,2 km 
 





Dále se dáme vlevo po ulici 17. Listopadu 890m 
 
Pak odbočíme vpravo na ulici Dlouhá třína 1,2 km  
 




Pak odbočíme vpravo na ulici U Stomovky 135 m,a pak vlevo ulici Karvinskou a po 
484 příjezd na místo  
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1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, 
jejich zajištění 
 Voda bude odebírana z vnitřního vodovodu stávajícího objektu. 
 Stanovení spotřeby vody: Spotřeba vody pro provádění jednotlivých 
technologických etap je zanedbatelná a vychází kolem 50l na den- míchaní 
lepidla, ošetřovací voda.Při technologických etapách betonáže stropní 
konstrukce a betonáž betonové mazaniny, není zapotřebí voda- směs bude 
dovezena autodomíchávačem.  
 Voda pro hygienu: Největší počet pracovníků se očekává v období současné 
realizace rozvodů elektro instalací,vnitří kanalizace, vytápění, rozvodu vody 
a obkladu podhledu v 2. NP. Celkově by se na stavbě mělo pohybovat 10 lidí. 
Qp= (P*N*k)/(t*3600) [l/s]  
Kde: P je počet pracovníků ve směně 
  N norma spoteby vody (50 l/ den)  
  k koeficient nerovnoměrnosti (1,5)  
  t délka směny v hodinách (8) 
Spotřeba vody činí: Qp= (9*50*1,5)/(8*3600)=0,23 l/s 
 Elektrická energie bude odebírana ze stávajícího rozvodu elektrické energie 
v objektu. 
 Stanovení spotřeby el. energie: Celkový příkon el. energie je uřčen dle počtu 
spotřebičů a spotřeby na vnitřní ostvětlení. Protože práce budou probíhat od 
května do srpna v osmihodinových směnách, nebude zapotřebí venkovní 
osvětlení. 
S=1,1√ (ᵝ1*P1+ᵝ2*P2)2 + (ᵝ1*P1*tgᵠ1+ᵝ2*P2*tgᵠ2)
2
)  
Kde:  P1 instalovaný příkon elektromotorů 
 P2 instalovaný příkon osvtlení 
ᵝ= je součinitel náročnosti  
ᵠ= fázový posun  







S=1,1√ (ᵝ1*P1+ᵝ2*P2)2 + (ᵝ1*P1*tgᵠ1+ᵝ2*P2*tgᵠ2)
2
) =1,54 KW 
Příkon spotřebičů: Dewalt D25052K – příkon 650 W 
Bourací kladivo Makita HM1317 C – příkon 1510 W 
 
2 Odvodnění staveniště 
Odvodně0ní staveništ bude svedeno do místní veřejné kanalizace, toto odvodnní bude 
opatřeno stavebními  úpravami zamezující stékaní hrubých nečistot ze stavby do obecní 
kanalizace.  
 
3 Napojení staveniště na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 Pro potřeby staveniště a jednotlivých stavebních epat budou využívany stavající 
rozvody elektrické energie v objektu , hlavní rozvaděč se nachází v garáži 
(přípojky 230 V a 360 V). Hlavní přípojka vody pro potřeby staveniště se 
nachází v suterénu stávajícího objektu.  
 Napojení na stávající zpevněnou komunikaci (ul. Na Dolanech) je přímo 
výjezdem ze staveniště.  
  
4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Nebudou zabrány žádné sousední budovy ani parcely. Rekonstrukce nijak neovlivní 
provoz sousedních staveb. 
 
5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin 
Nedojke k žádnému kácení zeleně, demolice z důvodů zabezpečení staveniště, nejsou 
žádné speciální požadavky na ochranu okolí (celé staveniště bude oplocené plotem 
výšky 2,0  m). 
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6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé ) 
Pro zařízení staveniště budou využity jak zábory dočasné tak i trvalé. 
Dočasné zábory: Sklad materiálů a nářadí, nachází se ve stávající garáži –plocha17,1m2 
Plocha skladování sypkého materiálů – plocha 20 m2 
Plocha pro řezání a opracování řeziva –plocha 36 m2 
Plocha pro uskladnění deponě – plocha 29,25 m2 
Zpevněná plocha pro skladování řeziva- plocha 45 m2 
Zpevněná plocha pro komunikaci staveništní –plocha 178 m2 




7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů 
a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 Odpady budou likvidovány dle jejich zatřídění a bezpečnosti na sběrném dvoře, 
který se nachází na ulici Karviské v Havířově .Seznam předpokládaných 
odpadů: 
číslo odpadu Název zatřídění množství 
170101 beton O 2600 kg 
170102 Cihly O 1900 kg 
170201 dřevo O 10 m3 
170204 Sklo N 300 kg 
170203 plasty O 20 kg 
170301 asfaltové pásy N 150 kg 
170405 železo a ocel O 400 kg 
170504 zeminy a kameniva O 18m
3
 





8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin 
 Před zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice v mocnosti 30 cm z plochy 
178m
2což činí 53,25 m3, z vůvody výstavby stevněných ploch. Zemina bude 
bude uskladněná v zadní části staveniště na deponii. Velikost deponě byla 
navržena 4,5x 6,5 m. Po skončení stavebních prací bude zemina spádky 
rozvezena po staveništi. 
 V průběhu obkopu objektu z důvodu hydroizolace bude vykopáno 18 m3 zeminy, 
ta bude odvezena pomoci nákladního automobilu na skládku vzdálenou 6 km. 
 
9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při provádění přestavby rodinného domu sousední pozemky dotčené stavby 
budou upravené do původního stavu. 
 Při stavebních pracích se předpokláda vystavení okolí nadlimitnímu hluku při 
provádění bouracích prací – práce s bouracím kladivem. Proto bourací práce 
budou prováděny v hodinách 8:00 až 14:00. Při bouracích pracích bude docházet 
ke zvýšené prašnosti, proto budou přijata opatření na jeji minimalizaci: použití 
stavebního shozu a zaplachtování kontejneru na stavební suť. 
 
10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 
viz bezpečnostní opatření na stavbě ( oddíl A7.) 
 
11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou 
dotčených staveb 
V průběhu rekonstrukce se nebudou vyskytovat na staveništi osoby s omezenou 





12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Na staveništi budou zřízené zpevněné plochy pro pohyb automobilů. Zpevněné plochy 
budou tvořeny recyklátem, který bude uložen na geotextílii. Při výjezdu ze staveniště 
budou osazeny značky ,,STOP“, na přijezdové komunikaci v obou směrech budou 
osazeny značky: ,,ZÁKAZ STÁNÍ A ZASTAVENÍ“, ,,POZOR VÝJEZD VOZIDEL 
ZE STAVBY“, ,,OMEZENÍ MAXIMALNÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI NA 30 km/h“, 
,,JÍNÉ NEBEZPEČÍ“. 
 
13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění 
stavby (provádění stavby za provozu)  
Při rekonstrukci nebude přerušen provoz stavby. Pro vztup na stavbu se bude využívat 
druhý vchod( ten v průvěhu rekonstrukce nebude měněn ).  
 
14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Začátek stavby: 3.5.2013 
Ukončení stavby: 14.8.2013 
 
15 Použité zdroje a literatůra 
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikace stavby  
Stavba: Rekonstrukce  rodinného domu 
Místo stavby: Havířov, Na Dolanech 29/64 
 736 01   
 Stavební úpravy se týkají stávajícího objektu č.p. 64  
 na parcele číslo 2940 
Vlastník parcely: Gwóźdź Bronislav Ing. 
Katastrální území: Bludovice 637696 
Druh stavby:  rekonstrukce objektu 
Účel stavby:  budova občanské výstavby 
1.2 Obecná charakteristika stavby 
Jedná se o rekonstrukcí dvoupodlažního rodinného domu, celý objekt je dřevěný, 
uložen na betonových základech, střecha je sedlová s vikýřem na jižní straně. 
Rekonstrukce bude prováděna tak, aby byl zachován původní ráz objektu . 
Během rekonstrukce nedojde ke zvětšení zastavěné plochy, která nyní činí  103m2. 
Bude rozšířena předsíň po úroveň stávajícího vstupního schodiště, které bude přeneseno 
na východní stranu.V 2.NP bude pozměněna dispozice. Dojde k výměně celé střechy. 
Původní konstrukce bude rozebrána a na jeji místo vystavěna nová.V 1.NP dojde 
k výměně střechy nad zádveřím a obnově obvodových konstrukcí.  
Nově vystavěné i stávající stěny 1.NP budou obloženy dřevěnými palubkami bílé 
barvy.Soklová část bude obložená keramickým obkladem šedé barvy. Krytina střechy 
bude vyhotovena z profilovaného plechu Satjam šedé barvy. Okolí objektu nebude 
rekonstrukcí nijak výrazně pozměněno. Příjezd k objektu zůstává neměnný. 
Rozloha pozemku: 
plocha pozemku: 1310 m
2
 
zastavěná plocha: 103 m2 
užitná plocha: 251,37 m2 




2 Připravenost stavby 
 Před začátkem montáže střešní krytiny a klempířských prvku  musí být 
dokončeny všechný nosné prvky krovů.  
 Bude ponecháno lešení. 
 Bude zřízena přípojka alektrické energie. 
 Musí být zajištěny skladovací prostory pro dovezený materiál. 
 Bude vyznačen prostor na staveništi pro manipulaci a přípravu jednotlivých 
velkoformatových profilů. 
 
3 Personální obsazení 
vedoucí pracovní čety klempíř  1 
pomocní dělníci     2 
řidič nákladního automobilu   1 
tesař      2 
celkem      6 pracovníků 
 
4 Stoje 
4.1 Velká mechanizace: nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 
4.2 Elektrické nářadí: kotoučová pila Markita DF330DWE 
  elektrické nůžky na plech Güde 40025 
  sponkovačka 
  aku-šroubovák Markita 5604R 
  motorová pila Stihl MP 170 
4.3 Drobné nářadí: skládací metr 
  nýtovací kleště 
  falcové kleště 
  nůžky na plech 
  pilka na železp 
  pilka na dřevo 
  vodováha 
  kladivo 
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4.4 Ochranné pomůcky: pracovní oděv 
     pracovní rukavice 
   ochranná přilba 
   boty s měkkou podrážkou 
   ochranné brýle 
   bezpečnostní úvaz + lano 
 
 5 Materiál 
označení popis rozměry množství kusy 
HRS hřebenáč střešní 
délka 1,98 m  
(stavební 1,84 m) 
11,7 m 7 
OPF 120/150 
okapnícový plech pod 
folii 
délka 2,0 m    
(stavební 1,95 m) 
10,5 m 7 
U230 úžlabí 
délka 2,0 m 
(stavební 1,9 m) 
8,8 m 5 
SDT 
samovrtný šroub pro 
kotvení plechu k 
dřevěnému podkladu 




somovrtný šroub pro 
kotvení plechu mezi 
sebou 




šrou pro kotvení bez. 
Prvků a sněhových 
zábran 





Delta Maxx Plus 
1,5 m šířka, 75 m2 balení 110 m2 2 
POP NÝT 
nýt pro kotvení 
plechu mezi sebou 










15 mm šířka, 30 bm balení 112 m 4 
 
drevěné kontralatě 40/60/5000 112 m 23 
 
dřevěne latě 40/60/5000 306 m 62 
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označení popis rozměry množství kusy 
 




délka ramene 320 mm 
 
13 
OP 170 okapový plech 
délka 2,0 m 
(stavební 1,95 m) 





šířka 80 mm,délka 2 m 10,5 m 6 
Satjam Roof střešní krytina rozměry dle PD 110 m2 110m2 
SC-SHT Spojka hřebenáče T 
  
1 
















čelo pro hřebenáč 
rovné   
3 
ZLR 120 závštrávací lišta horní 
délka 2 m 
(stavební 1,95 m) 
24,8 m 13 
SZ80 sněhové zachytávače  8 kusů/m2 
 
880 
Z125 podokapní žlaby délka 6 m 10,5 m 2 
SP125 žlabová spojka 
  
1 
K 150/100 žlabový kotlík 
  
3 
SVOD 100 svodová roura délka 5 m 10 m 2 










6 Doprava materiálů 
 Materiál bude přivezen na stavenište pomoci nákladního automobilu  
z hydraulickou rukou.Bude uskladněn na zpevněném prostoru , který bude 
vyspádován. Plechové tabule musí být chráněny před sluncem, proto budou 
zakryty plachtou. Plechové tabule budou uloženy ve spádu aby byl zajištěn 
odtok případné vody. 
 Přemísťování po staveništi bude probíhat ručním překládaním. Při manipulaci 
nesmí docházet k průhybum plechových tabulí. 
 
7 Pracovní podmínky 
7.1 Klimatické podmínky  
 klempířské a pokrývačské práce nesmějí být prováděny za snížene viditelnosti( 
menší jak 30 m). 
 práce musí být přerušeny při silném větru( nad 10m/s), námrzy a deště. 
7.2 Vybavenost staveniště 
 na staveništi je zřízena přípojka alektrické energie,vody. 
 zřízena přístupová komunikace, a zřízené a vyznačené skladovací plochy. 
7.3 Instruktáž procovníku 
 Jednotlivé pracovní čety projdou na místě školením o bezpečnosti práce,požárni 
bezpečnosti, práci ve výškach, které provede stavbyvedoucí. Do stavebního 
deníku proběhne o této instruktáži zápis. Pracovníci podepíší potvrzení, 
že instruktáž absolvovali. 
8 Technologický postup 
8.1 Zřízení pojistné hydroizolace 
 Na začátku připevníme okapnícovy plech na krokve. Připevnění provedeme 
pomoci vrutů. Jednotlivé okapnícove plechy propojíme mezi sebou 
nýty.Proložení jednotlivých části bude 50 mm. 
 Souběžne z okapovou hranou začneme pokládat pojistou difuzní  fólii. Fólii 
napneme a přichytíme sponkami ke krokvím. U okapové hrany bude folie 
ukončena na okapovém plechu.K okapovému plechu bude fólie přilepena 
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oboustrannou páskou SP-DS. Další pásy budou klady rovnoběžně z prvím 
směrem nahoru. Jednotlivé pásy budou mezi sebou překryté 15 cm a prolepené 
obou strannou páskou. Překrytí hřebene bude provedeno nazávěr tak aby byl 
možný odvod vody po obou stranách. 
 Fólie bude připevněna dále ke krokvím pomoci kontralatí, které budou pro lepší 
těsnost podlepeny butylkaučukovou páskou.Jednotlivé kontralatě budou 
přichyceny ke krokvím pomoci hřebíku ve vzdálenosti 0,5 m. 
 
 
Obr. 8.1  montáž pojistné hydroizolace  
 
8.2 Montáž laťování 
 Pro typ Satjam Roof Classic je rozpod spodních hran latí 350 mm. První řada latí 
bude osazena na spodním konci kontralatí. Dále se bude pokračovat z laťováním 
směrem nahoru. Rozpon mezi první a druhou řadou latí činí 120mm. Další řady 
již budou kladeny ve vzdálenosti 350 mm. Poslední řada latí bude osazena co 
nejblíže hřebene. Je třebá dbát na přesné osazování latí z důvodu posdějších 
problému při kladeni krytiny.Všechny latě budou kladeny na ležato. Takto 
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připravená konstrukce umožňuje snadný pohyb po střeše. Laťování bude 
kotveno ke kontralaťim pomoci hřebíku. 
 
Obr. 8.2  schéma osazení laťování 
 Dále bude provedena montáž podpěrných latí nářoží, úžlabí a okrajových lišt: 
Na konci střech v místě přesahu přez štítovou zeď latě podložené kontralatí. 
Přesahující latě se kolmo zaříznou na směr laťování. Přez danou kontralat 
přetáhleme fólii a připevníme z boku prkno, to bude použito pro montáž 
závětrné lišty. 
 Úžlabí provedeme tak , aby úžlabní plech mohl být montován ve výšce horní 
hrany kontralatě. 
 V hřebení osadíme hřebenovou lať pro uchycení větracího pásu hřebene. 
8.3 Montáž doplňkových konstrukcí 
 Montáž žlabových háku. Žlabové háky budou připevněné k latím pomoci SDT 
šroubu. Kotvení bude provedeno přez dvě latě.Délka jednotlivých háků se různi 
z ohledem na vytvoření spádu pro žlab. 
 Montáž úžlabí. Montáž bude provedena na úžlabní latě a bude připevněná 




 Montáž okapového plechu OP 170 . Okapový plech bude namontován na 
žlabové háky.Bude připevněn pomoci samovrtných šroubu SDT k 
latím.Jednotlivé plechy budou montovány s přesahem 5cm. 
 Bude provedena montáž nasávací mřížky.Ta bude namontována na čela 
kontralatí pomoci hřebíku. 
 
 
Obr. 8.3  schéma osazení žlabových háku,okapového plechu 
 
8.4 Montáž krytinya doplňujicích prvků 
 Střešní krytinu můžeme montovat jak z leve tak zpavé části konstrukce.Dále 
však budeme uvažovat montáž z levé strany. První pas krytiny před připevněním 
musíme srovnat z okapovou hrana. Začíname kotvit  pás zlevé strany , pravou 
stranu prozatím ponecháme volnou.Pod ní tak v další fázi podsuneme další 
pás.Tento pás třeba srovnat z okapovu hranou a ujistit se jestli dobře zapadl do 
zámku předešlého pásu.Krytina se do dřeva kotví samovrtnými šrouby SDT a 
mezi sebou se spojuje samovrtnými šrouby SO 2T.Šrouby by měly být stejné 
barvy jako střešní krytina.Šrouby budou upevňované ve spodní straně vlny 
v množství 6-8ks/m2.U okapů a pod hřebenem bude kotvení do každé vlny.Při 
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dotahování šrou je třeba dbát aby šrouby byly správně dotažené, podložka se 
nesmí příliš zdeformovat viz obr. 6.Spojování jednotlivých pásu mezi sebou 
bude provedeno v množství 1ks na 1 prolis. 
 
 
Obr. 8.4 schéma ukládání střešních pásu 
 




Obr. 8.6 schéma spravného dotažení šroubů 
 Po dokončení pokládky krytiny přejdeme k pokládce hřebenače.Hřebenáč bude 
pokládan proti směru větru.Jednotlivé hřebenáče budou uloženy z přesahem(na 
prolis). Pro připevnění použijeme samozavrtávací šrouby SO 2T v barvě 
krytiny.Před přišroubovaním pod hřebenáče umístíme těsnění TPH. Uzavření 
hřebene na začátku a na konci provedeme rovným dílem hřebenáče CHR. 
 
Obr.8.7 schéma uložení hřebenáče 
 Zhotovení pro přípravu bleskosvodu , provedeme pomoci 
držákůhromosfodového drátu na hřebenáči SB-DHD-PH, při vedení v ploše 
střech držák DHDV. Všechny držáky budou připevněné pomoci samozavrtávací 
šroubu SDT.Držáky budou rozmístěny ve vzdálenosti 1,0m od sebe. 
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 Dále provedeme ukončení střešní konstrukce závětrnou lištou horní.Závětrnou 
lištu horní instaluje po pokládce střešní krytiny. Líšty musí přesahovat 
minimálně přez jedne vlys. Bude kotvena na předem připravené prkno pomoci 
samozavrtávacích šroubu SDT a také k střešnímu plášti pomoci šroubu SO 
02.Konstrukce může být také ještě doplněná o okapnícovy atyp viz obr. 8.8 
 
Obr. 8.8 schéma ukončení střešní konstrukce závětrnou lištou 
 Nakonec budou instalovány sněhové zachytávače SZ 80. Budou přišroubováné 
do plochy střechy v množství 8 kusů/m2.K přichycení budou použity 
samozařezávací šrouby SO 2T. 
8.5 Dokončovací práce 
 Nazávěr budou osazeny podokapní žlaby Z125 . Jednotlivé žlaby budou mezi 
sebou spojovány pomoci žlabové spojky. Na koncí každého podokapního žlabu 
bude osazen žlabový kotlík. Na žlabový kotlík dále bude napojeno svodní 
potrubí DN 110.  
 
9 Jakost a kontrola kvality 




10 BOZP  
viz bezpečnostní opatření na stavbě ( oddíl A7.) 
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1 Vzupní kontrola  
1.1 Kontrola projektové a výrobní dokumentace 
Kontroluje se kompletnost a správnost schválené projektové dokumentace. Při kontrole 
projektové dokumentace se zaměřujeme na to, zdali je v souladu s vyhláškou č.62/2013 
Sb., o dokumentaci staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). A jestli je vypracována dle příslušných norem a 
vyhlášek. Projektová dokumentace musí především obsahovat konstrukční výkresy, 
výkaz výměr a technickou zprávu. V případě jakýchkoli pochybností je stavbyvedoucí 
povinen projednat problém s investorem a provést dodatečné prověření. Dále 
kontrolujeme, zda je dokumentace konstrukčních dílců shodná s konstrukčním 
provedením celé konstrukce. Kontrolujeme platnost stavebního povolení. Kontrolujeme 
kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu: Provádění klempířských a 
pokrývačských prací. 
1.2 Kontrola připravenosti  staveniště  
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, tak i 
bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany . Předání probíhá mezi etapami nebo 
mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem.Pracoviště musí být předáno před 
zahájením montáže. Kontrolujeme zázemí pro pracovníky.Kontrolujeme staveništních 
přípojek a to zejména přípojku vody a elektřiny, hlavní vjezd, komunikace, skládky, 
prostory pro ukladnění odpadu. 
1.3  Kontrola strojů a zařízení  
Kontroluje se technický stav používanych stroju, bezpečnostní vypínače a jejich 
funkčnost. Po ukončení prací vedoci čety kontroluje zda byly stroje  uloženy 
v uzamykatelném skladu, zda nedošlo k poškozeni při práci a zda jsou čisté. 
1.4 Kontrola předchozích prací ( krovů) 
Kontroluje se správne úsazení jednotlivých dílcu, jejich rozměry  a správnost 
provedených spojů( jak tesařských tak spojů pomoci ocelových uhelníku). Kontroluje se 






1.5 Kontrola materiálu: krytina 
Kontrolují se jednotlivé pláty střešní krytiny( jejich rozměry max. odchylak 0,5% 
skladebné šířky, rovinatost dovolená odchylka ±1,5mm , případne poškození při 
dopravě na staveniště) 
1.6 Kontrola materiálů:latě a kontralatě 
Kontrolujeme druh dřeva, jeho jakost, ošetření a správné množství. Dřevěné prvky 
nesmí být poškozené, obsahovat podélné ani šikmé trhliny. Dřevo musí být bez kůry. 
Prvky musí být opracovány před impregnací, pokud se prvky opracují po impregnaci je 
nutno je znovu impregnovat. Dřevo musí být dostatečně vysušené. 
Obrázek: dovolená vlhkost dřeva na stavební konstrukce Vlhkost max. 20% 
s odchylkou ±2% a měření se provede elektrickým vlhkoměrem. 
Obrázek: měření a velikost suků ve dřevě Ve dřevě se povolují suky do rozměru 
odpovídajícího max. do ¼ průměru průřezu, shnilé suky se nepovolují. 
Obrázek: dovolené odchylky průřezů Dle projektové dokumentace se kontroluje tvar a 
rozměr prvku. 
Obrázek: Kontrola zakřivení prvku 
1.7 Kontrola materiálů: klempířské prvky 
Kontrolují se jejich rozměry , zakřivení ± 2mm , množství , poškození 
1.8 Kontrola materiálů:pojistná hydroizolace 
Kontroluje množství materiálu, jeho poškození. Kontroluje se zda daný materiál je 
vhodný pro daný typ střechy,kontrola difuzního odporu 
1.9 Kontrola skladování materiálu 
Skladovací plocha materiálu musí být upravená, zpevněná, rovná, odvodněná, pokud 
možno co nejblíže pracovnímu prostoru a dimenzována na potřebné množství materiálu. 
Jednotlivé pláty krytiny budou mezi sebou proložené dřevěnými hranoly ve vzdálenosti 
0,5 m aby nedošlo k jejich vzájemnému poškození a prohýbaní. Kazdy prvek bude 
označet štítkem z rozměrem a vahou. 
Dřevěné prvky musí být skladovány na dřevěných prokladcích cca 100x100 mm po 1m, 
aby nebyli v kontaktu se zemí a musí být chráněny před klimatickými vlivy přikrytím 
plachtou. Max. výška skladování 1,5 m. 
Pojistná hydroizolace bude uskladněná v krytém , uzamykatelném skladu nastojato. 
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Drobné klempířské prvy budou uskladněný v krabicích v krytých , uzamykatelných 
skladech. 
1.10 Kontrola pracovníků 
Jednotlivé pracovní čety projdou na místě školením o bezpečnosti práce, které provede 
stavbyvedoucí. Do stavebního deníku proběhne o této instruktáži zápis. Pracovníci 
podepíší potvrzení, že instruktáž absolvovali. Všechny práce na stavbě budou 
prováděny podle technických listů výrobců, a v souladu s podmínkami bezpečnosti 
práce. 
 
2  Kontrola mezioperační 
2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Klimatické podmínky kontrolujeme 3x denně a to především teplotu vzduchu, vítr a 
viditelnost. Jelikož se jedná o práce vy výškách rychlost větru nesmí překročit 10 m/s a 
viditelnost nesmí být menší jak 30 m. Práce se také musí přerušit při vytrvalém dešti a 
pokud by hrozila tvorba náledí. 
2.2 Kontrola provedení okapních háku a okapničky 
Kontrolujeme správné osazení okapních háku a jejích připevnění, minimálně 2 vruty. 
Kontrola okapnice zda je správně osazena a má správny tvar. 
2.3. Kontrola provedení pojistné hydroizolace 
Pojistná hydroizolace se klade ve vodorovných pásem , směrem od okapničky ke 
hřebeni. Jednotlivé pásy musí být překryté a to min. 100 mm a proletepé 
páskou.Jednotlivé pásy budou mezi krokvemi lehce prověšeny.Provede se kontrola 
těsnosti,pomocí vody,zjištěné nedostatky se musí odstranit. 
2.4 Kontrola provedení latí a kontalatí 
Kontroluje správny výběr latí , minimální tloušťka 40 mm aby byla vznikla dostatečná 
mezera pro odvětrávaní.Kontrola kontralatí , ty budou osazeny dle typu krytiny a 
odchylka osezení nesmi překračovat 5 mm. 
2.5 Kontrola osazení odvětrací mřížky 
Kontroluje osazení dle projektové dokumentace. Mezi jednotlivými díli mřížky nesmí 




2.6 Kontrola provedení klempířských prvků 
Kontrola provedení okapních háku, minimální sklon 0,5%. Kontrola  oplechování oraju 
střechy (minimální výška 40 mm a povrch krytiny musí přesahovat o 20 mm) jednotlivé 
prvy musí nasebe navazovat ( minimální přesach 100 mm) 
2.7 Kontrola provádění krytiny 
Kontroluje správné uložení jednotlivých dílcu le projektové dokumentace. Jednotlivé 
dílce musí na sebe navazovat, musí bých překrýte přes sebe min. jeden profil. 
Kontroluje přichycení pomocí vrutů z gumovou podložkou. Kontroluje rozmístění  
úchytu pro hromosfod a úchyty pro sněžné zábrany. 
 
3 Výstupní kontrola 
3.1 Kontrola celistvosti 
Kontroluje se celisvost konstrukce , správné osazení jednotlivých prvů dle projektové 
dokumentace. Kontroluje se zda během montáže nedošlo k poškození jednotlivých 
prvků konstrukce. 
 
4 KZP- Klempířské a pokrývačské práce 
viz příloha 1 
 
5 Použité zdroje a literatůra 
vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 1901 Návrh střeh základní ustanovení 
ČSN 49 1531-1 Dřevo na stavební konstrukce 
103 
 
ČSN EN 336 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 
ČSN EN 508-1 Střešní krytiny z plechu 
ČSN EN 13859-1 Hydroizolační pásy a fólie 
ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro 
hydroizolaci střech 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
ČSN 73 3130 stavební práce. Truhlářské práce stavební. 
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1 Další požadavky na staveniště - příloha č. 1 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb 
 
1.1 Požadavky na zajištění staveniště 
Riziko: Vstup nepovolaných fyzických osob na staveniště 
Opatření: Staveniště je na své hranici souvisle oploceno do výšky 2m. Na oplocení 
a vstupech jsou značky ,,ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“  
Riziko: Srážka vozidel při vyjezdu a vjezdu na staveniště  
Opatření: Je zřízeno podobu výstavby dočasné silniční značení. Při výjezdu ze 
staveniště je značka ,,STOP“, na přilehlých komunikacích jsou osazeny značky: 
,,ZÁKAZ STÁNÍ A ZASTAVENÍ“ , ,,POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“, 
,,OMEZENÍ MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI NA 30 km/h“, ,,JÍNÉ 
NEBEZPEČÍ“ 
1.2 Požadavky na zajištění elektrické energie 
Rizika: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
Opatření: Pracovníci byli proškolení o tom, kde se v objektu nacházejí rozvody 
elektroinstalací, odběrná místa a možná rizika. 
Riziko: Nebezpečí vzniku požáru. 
Opatření: Všechny elektrorozvody prošly před zahájením prací revizí, nedostatky byly 
odstraněny. Elektrorozvody a odběrná místa jsou chráněna před klimatickými vlivy. 
Odběrná místa byla viditelně označená. 
Rizika: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem od dočasného elektrického zařízení 
na staveništi. 
Opatření: Zařízení je pravidelně kontrolováno. Hlavní vypínače jsou umístěné na dobře 
přístupných místech a jsou viditelně označeny a s jejich umístěním jsou seznámeny 
všechny osoby na stavbě. 
Riziko: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem od elektrického zařízeni v době, kdy se 
na stavbě nepracuje. 





1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na steveništi 
Riziko: Nebezpečí pádu přes odpadní materiál vyskytující se na staveništi. 
Opatření: Veškerý odpadní materiál bude ihned odnášen do připraveného kontejneru. 
Riziko: Výskyt nepříznivých klimatických podmínek ( deště, silného větru nad 10m/s, 
snížení viditelnosti) a s tím spojena možnost úrazu. 
Opatření: Při výskytu nepříznivých podmínek budou práce přerušeny, elektrické nářadí 
bude uloženo do krytých, zamykatelných skladů. Materiál, u kterého by mohlo dojít 
ke znehodnocení bude taky uschován. 
 
2 Požadavky na ochranu zdraví při používaní strojů 
a nářadí – příloha č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb 
 
2.1 Dopravní prostředky pro přepravu betonové směsi 
Riziko: Při dopravě betonové směsi autodomichávačem může dojít k vylití betonu. 
Opatření: Před jízdou řidič skontroluje zda všechny výpustě byly důkladně uzavřené. 
2.2 Čerpání směsi a strojní omítaní 
Riziko: Převrácení autodomichávače při popojíždění na staveništi. 
Opatření: Přemisťovat autodomíchavač lze jen se složeným výložníkem v přepravní 
poloze. 
Riziko: Poranění osoby při manipulaci s čerpadlem při betonáži. 
Opatření: Při čerpání bude vymezen prostor kolem autodomichávače s čerpadlem, kde 
bude zákaz vstupu osobám s vyjímkou obsluhy čerpadla. Tento prostor bude vymezen 
bezpečnostní páskou.  
Riziko: Převrácení autodomíchavače při čerpání betonové směsi. 
Opatření: Autodomíchavač bude před započetím čerpání směsi řádně rozepřen, 
pod jednotlivé vzpěry bude osazen dřevěný hranol. 
Riziko: Zranění oči , vystřiknutím betonové směsi. 
Opatření: Pracovník, který bude ukládat betonovou směs do bednění, bude vybaven 
ochrannými brýlemi. 
Riziko: Pád do čerstvého betonu. 
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Opatření: Po skončení betonáže bude kolem vybetonovaných ploch zřízeno zábradlí 
a bude omezen přístup pracovníků. 
Riziko:Poranění rukou při čištění strojní omítačky. 
Opatření: Strojní omítačka muže být čištěna, není-li pod proudem a tlakem.  
2.3 Vibrátory 
Riziko: Pád do čerstvého betonu při vibrování. 
Opatření: Budou zřízeny lávky, po kterých se bude moci bezpečně pohybovat 
pracovník. Přívod elektrické energie musí být dostatečně dlouhý, aby nebyla 
omezována pohyblivost po lávce.  
 
3 Požadavky na Organizaci práce a procovní postup - 
příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
3.1 Skladování a manipulace s materiálem  
Riziko: Zakopnutí o uložený materiál: 
Opatření: Materiál bude uskladňován systematicky ve vyznačených prostorách. Mezi 
jednotlivými dílci budou ponechány dostatečné mezery na průchod a bezpečnou 
manipulaci. 
Riziko: Sypké materiály- riziko ujetí násypu a poranění osoby. 
Opatření: Při ruční manipulaci s materiálem bude maximální výška uložení násypu 2 m. 
Riziko: Uskladňování tekutých materiálů uvolňujících nebezpečné výpary- může dojít 
k problému s dýcháním. 
Opatření: Tyto skladovací místnosti musí být dostatečně větrány. 
Riziko: Vznik požáru nebo výbuchu ve skladovacích prostorech. 
Opatření: Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v daných místnostech. 
3.2 Výkopové práce   
Riziko: Pád do výkopu. 
Opatření: Po ukončení prací, bude výkop ohraničen bezpečnostní páskou. 
Riziko: Poranění při sestupu do výkopu. 
Opatření: Bude zřízena šikmá rampa z dřevěných fošen ve sklonu 1:5.   
Riziko: Zřícení stěny výkopu a zavalení pracovníka. 
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Opatření: Pracovníci budou pracovat ve dvojicích, v případě problému může druhý 
pracovník zavolat o pomoc. Nebude se přitěžovat okraj výkopu do vzdálenosti 0,5m 
od hrany. 
Riziko: Poranění pracovníka při přesunu zeminy pomocí koleček. 
Opatření: Komunikace, po kterých se bude pohybovat, budou v max. sklonu 1:5. 
Všechny překážky z komunikace budou odstraněny. Povrch bude zpevněn štěrkem. 
Riziko: Poranění při souběžném kopání dvou pracovníku. 
Opatření. Budou dodržovány bezpečné rozestupy mezi jednotlivými pracovníky. 
3.3 Bednění 
3.3.1 Zřízení bednění 
Riziko: Pád části bednění. 
Opatření: Budou používány jen nepoškozené části bednění. Odborná kompletizace 
jednotlivých prvků. 
3.3.2 Železářské práce 
Riziko: Propíchnutí, bodnutí koncem výztuže, ostrou hranou. 
Opatření: Dodržování rozestupů mezi skladovaným materiálem, správné ukládaní 
výztuže do bednění.  
Riziko: Pořezaní rukou od ostrých hran výztuže. 
Opatření: Vhodné pracovní ochranné pomůcky( rukavice, prac. obuv ) 
3.3.2 Odbedňování 
Rizika: Zakopnutí o části bednění. 
Opatření: Jednotlivé části bednění se budou průběžně při odbedňování ukládat 
na skládku. 
Riziko: Pád části bednění. 
Opatření: Odbedňování bude probíhat systematicky z jednoho konce na druhý. 
3.4 Zednícké práce 
Riziko: Zborcení zdiva.  
Opatření: Dodržovaní technologického postupu. Zákaz vztupu na právě vyzděnou stěnu. 
Riziko: Zakopnutí o materiál. 
Opatření: Ponechání volného pracovního prostoru šířky 0,6 m. 
Rizika: Poranění rukou od míchacího stroje. 
111 
 
Opatření: Proškolení zaměstnanců. Zákaz očišťovaní a manipucase s míchadlem dokud 
se nezastaví. Vhodné ochranné pracovní pomůcky (rukavice) 
3.5 Bourací práce 
Riziko: Ohrožení osob nacházejících se kolem objektu. 
Opatření: Bude vymezen ohrožený prostor a zajistí se proti vstupu nepovolaných osob. 
Bude zřízeno oplocení výšky min. 1,8 m. Prostor shozu vybouraného materiálu bude 
dodatečně ještě ohraničen bezpečnostní páskou. 
Riziko: Vznik prašnosti a hluku. 
Opatření: Kontejner, do kterého bude ústit shoz, bude přikryt plachtou pro omezení 
prašnosti. Bude používáno bourací kladivo místo rozbrušovačky. Bourací práce budou 
probíhat pouze v hodinách od 8:00 do 14:00 pro omezení hlučnosti. 
Riziko: Zřícení bourané konstrukce. 
Opatření: Při bourání se bude vždy postupovat shora dolů. Před započetím prací budou 
tyto práce konzultovány se statikem. 
Riziko: Vznik úrazu od elektro instalací a rozvodu vody. 
Opatření: Před zahájením prací musí být odpojeny všechny elektro instalace, rozvody 
vody. 
Riziko: Zakopnutí a poránění od vybouraného materiálů. 
Opatření: Vybouraný materiál se bude postupně odvážet na skládku. 
3.6 Lepení krytin na podlahy 
Riziko: Uvolňování nebezpečných výparu z lepidel. 
Opatření: Místonosti budou dostatečně vetrané. 
Riziko: Pořezání rukou od ostrých hran dlažby. 




4 Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky - nařízení vlády č. 362/2005 Sb 
 
4.1 Obecné informace 
Riziko: Přerušení prácí z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek  
Opatření: Za nepříznivé povětrnostní podmínky se uvažují: silný vítr nad 10m/s., 
námraza, déšť - v těchto případech budou práce přerušeny podobu, než se zlepší počasí. 
4.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Riziko: Omezení pohyblivosti pracovníka při použití ochranných procovních pomůcek. 
Opatření: Bude pro přichycení bezpečnostního lana používano více bodů, ke kterým se 
půjde přikotvit. 
4.3 Používání žebříků 
Riziko: Pád z žebříku. 
Opatření: Pracovník musí být při výstupu, sestupu a práci na žebříku obrácen obličejem 
k žebříku. Bude provádět jen takové práce, při kterých bude možnost v jakém koliv 
momentu bezpečně uchopit spolehlivou oporu. Sklon žebříku bude volen tak, aby práce 
byla bezpečná. 
4.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Riziko:Riziko pádu a poranění osob materiálem a nářadím. 
Opatření: Bude vymezen ochranný prostor, do kterého bude zákaz přístupu s vyjímkou 
pracovníků vykonávajících danou činnost. Bude pouze použiváno nářadí, kreté je 
zapotřebí.  
4.5 Práce na střeše 
Riziko:Sklouznutí k volnému okraji střechy. 
Opatření: Budou používány žebříky upevněné v místě práce a dále osobní ochranné 
pracovní prostředky (bezpečnostní úvaz + lano), které bude kotveno k pevnému bodu. 
Riziko: Propadnutní střešní konstrukcí . 





4.6 Dočasné stavební konstrukce 
Riziko:Možnost poranění při montáží a demontáží lešení: 
Opatření: Lešení bude montováno dle návodu. Montáž provedou proškolení pracovníci. 
Riziko: Pád z lešení. 
Opatření: Volné okraje lešení budou opatřeny zábradlím ve výšce 1,1m 
Riziko: Převrácení lešení. 
Opatření: Lešení bude kotveno do nosných prvků konstrukce a zapřeno do volného 
prostoru. 
 
5 Ochranné pracovní pomůcky  
5.1 Ochranné brýle 
Technický popis : materiál rámu: polykarbonát 
    barva rámu: čirá 
    materiál skla: polykarbonát 
    barva skla: čirá           Obr. 7.1 Ochranné brýle 
    pohlcují škodlivé UV záření 
   odolnost proti létajícím částicím do energie 0,56 J 
5.2 Ochranná přilba 
Technické parametry:materiál: HDPE 
 uchycení: 6-bodové 
 teplotní odolnost: -10°C až +50°C 
 hmotnost: 370 g 
 životnost: 5 let    Obr. 7.2 Ochranná přilba  
 splňuje normu EN 397 
 velikost: nastavitelná v rozmezí 53-62 cm 
5.3 Ochranné rukavice 
Technické parametry: materiál: hovězí štípenka, manžeta z hrubé bavlněné tkaniny 
barva: bílá / zelená 
splňují normy EN 420, EN 388 (2544), patří do CAT 2 
dodávány ve velikosti 10 
balení 12 párů 
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5.4 Ochranná sluchátka 
Technické parametry: hodnota SNR 31 dB 
schválení En 352-1 
hmotnost 210g 
 
        Obr. 7.3 Ochranná sluchátka 
5.5 Ochranná obuv 
Technické parametry: materiál: svršek kůže, podšívka kvalitní prodyšná textilie, 
stélka kevlar, podešev PU-PU 
olejivzdroné, protiskluzové 
provedení nonmetal - tato obuv ani její části neobsahují kovové 
součástky 
splňují normy EN ISO 20345:2005/A1:2008, S3 FO SRA 
barva: šedá / černá 






Obr. 7.4 Ochranná obuv 
 
 
5.6 Ochranný oděv- pracovní kombinéza 
Technické parametry: Materiál: kepr 100% bavlna 260g/m2 
 reflexní prvky   Obr. 7.5 Pracovní kombinéza 
- reflexní vesta 
Technické parametry: materiál: 100% polyester 
použití: pro práci a pohyb na komunikacích, ve výrobních   
provozech, v dopravě, na stavbách a překladištích 
splňuje normy EN 340 a EN 471 
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Obr. 7.6 Reflexní vesta 
  
6 POUŽITÁ LITERATURA 
[1]nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
[2] nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Obr. 7.1 – www.manutan.cz 
Obr. 7.2 -  www.manutan.cz 
Obr. 7.3 – www.condar.cz 
Obr. 7.4 – www.manutan.cz 
Obr. 7.5 – www.ochrannepomuckycz.cz 




Výstupem bakalářské práce je stavebně technologická studie přestavby rodinného domu 
v Havířově. V práci jsem se snažil vhodně vyřešit zařízení staveniště s ohledem na 
stávající objekt, a možnosti jeho využití. Pomoci programu Buildpower jsem vytvořil 
položkový rozpočet s výkazem výměr. V programu CONTEC byl vytvořen časový 
harmonogram všech prací, které byly provedeny na objektu. Technologický předpis 
provádění klempířských a pokrývačských prací je založen na konstrukčním systému 
firmy Satjam. V bezpečnostních opatřeních jsem se zabýval pezpečností a ochranou 
zdaví při všech prováděných pracech na stavbě. Bakalářská práce vycházi z platných 
norem, předpisů a vyhlášek. 
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